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1 INTRODUÇÃO 

Atendendo à necessidade de realizar o máximo, com o mínimo 
de desperdício, numa época em que o mundo segue sua marcha 
ascendente em sua evolução tecnológica, é de grande importância 
sair do empirismo das observações rudimentares para penetrar na 
profundeza dos assuntos, com maior rigor. Esta consideração é de 
caráter geral, e no ramo das construções é grandemente exaltada, 
uma vez que extrema variedade de elementos se congregam para 
compor as construções que se realizam. 

Este trabalho visa apresentar, de forma clara e objetiva, 
conhecimentos que facilitem a previsão, a partir de uma 
especificação técnica bem feita, de quantidade de materiais, custo e 
tempo. 

2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Deverão ser claras e concisas as descrições dos serviços, 
modos e processos de execução, materiais, aparelhos e peças a 
serem empregados, baseadas no projeto arquitetônico, elétrico, 
hidráulico, estrutural e/ou outros. 

A apresentação deve ser feita em grupos de serviços, como 
mostrado no exemplo do apêndice, que, na medida do possível, 
devem ser os mesmos do orçamento e cronograma físico-financeiro. 

3 ORÇAMENTO 

3.1 CONCEITO 

Orçamento é o custo provável de um serviço ou obra a ser 
executada. 

Assim, sendo o serviço ou obra executada dentro das 
especificações técnicas preestabelecidas, feitas as compensações 
monetárias, o orçamento deve retratar o custo estimado. 

Existem diversas maneiras de fazer o orçamento. Uma delas seria 
a partir da estimativa das quantidades de materiais e horas de 
serviço, porém, como se pode imaginar, além de trabalhoso, é 
comum incorrer em erros, quando se utiliza este método. Outra, mais 
simples e precisa, consiste nas “Unidades Compostas”, que são 



montadas por empresas ligadas ao ramo, por meio de contínuo e 
rigoroso controle no próprio canteiro de obras. 

3.2 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

Quando não se dispõe das “Unidades Compostas” calculadas e 
atualizadas, (citadas em revistas específicas), elas podem ser feitas 
como será mostrado a seguir, a partir de: índices para composição de 
custos, preços dos materiais, preço da mão-de-obra (acrescida de 
encargos sociais que incidem sobre ela), gastos com ferramentas, 
benefícios e despesas indiretas; inerentes ao serviço a ser executado. 

3.2.1 Utilização dos Índices para Composição de Custos 

Os índices são os conjuntos dos coeficientes de materiais e da 
mão-de-obra de um serviço. 

Exemplo: 

Engradamento para telhas de barro com duas águas, vão até 
oito metros. 
 Unidade Coeficiente 
Peroba do campo m3 0,024 
Pregos 18 x 30 kg 0,400 
Carpinteiro de esquadrias h 1,800 

3.2.2 Preço dos Materiais 

Devem ser considerados ao pé da obra, acrescidos de carretos, 
I.P.I. (quando for o caso) etc. 

3.2.3 Mão-de-obra e Encargos Sociais 

O custo da mão-de-obra é obtido a partir do salário recebido 
diretamente pelo empregado, acrescido da incidência de encargos 
sociais. 

O quadro seguinte mostra a incidência dos encargos sociais 
sobre a mão-de-obra produtiva. 

 
 
ENCARGOS  (%) 



I -Básicos   
 INSS 20,00 
 SESI 01,80 
 SENAI 01,30 
 INCRA 00,20 
 Salário educação 02,50 
 Seguro acidente de trabalho 03,00 
 FGTS 08,00 
 SECONCI 01,00 
 Sub-total 37,80 
II –Sociais (com incidência dos encargos básicos, já incluídos)  
 Repouso remunerado 43,52 
 Férias 15,39 
 Auxílio enfermidade 01,96 
 Acidente de trabalho 01,67 
 Descanso paternidade 00,11 
 13 salário 16,73 
 Sub-total 79,38 
III - Sociais (sem incidência dos encargos básicos)  
 Indenização (recisão s/ justa causa) 03,01 
 Aviso prévio (indenizado) 11,08 
 Sub-total 14,09 
   
Total Geral  131,27 

NOTA: o quadro acima foi elaborado levando-se em consideração as seguintes 
premissas básica: 

1- jornada de trabalho de 44 horas semanais (5 x 8 + 1 x 4); 
2- rotatividade de pessoal da ordem de 8 % ao mês; 
3- feriados no ano em número de 11,5 (o meio é a Quarta-feira de cinzas) 

dos quais 2,5 não caem, por definição, no fim de semana; 
4- depósito por despedida injusta, de 40 % sobre o saldo do FGTS, formado 

mês a mês; 
5- férias gozadas; 
6- aviso prévio indenizado; 
7- não foram considerados horas extras nem adicional noturno, bem como 

vale transporte, cesta básica e assemelhados. 

 



Ocorrem, ainda, despesas indiretas sobre a mão-de-obra, tais 
como: mestre de obra, guarda noturno, chuvas etc; que perfazem um 
total de 19%. 

3.2.4 Gasto com Ferramentas 

A amortização e manutenção de equipamentos e ferramentas, 
de modo geral, é da ordem de 3%, com relação à mão-de-obra. 

3.2.5 Benefícios e Despesas Indiretas 

Refere-se a impostos sobre serviços de qualquer natureza, 
despesas legais, transporte de equipamentos etc. 

Segundo a revista “A Construção”, os benefícios e despesas 
indiretas correspondem a 15%, e são aplicados ao custo total de cada 
serviço. 

3.2.6 Composição 

3.2.6.1 Esquema da composição 

 Ud Coef. P. Unitário P.Total  

Materiais      

      

Mão-de-obra      

      

 

Leis Sociais e 
ferramentas 

131,27 Sobre M.O. Total Total da Mão-de-
obra 

Benefícios e 
despesas 
indiretas 

  15,00 Sobre Mat. +  
M.O. 

Total Custo Total do 
Serviço 

 



3.2.6.2 Exemplo 

Alvenaria de tijolos maciços assentes com argamassa de 
cimento e areia traço 1:6, espessura 0,10m (m2). 

Variável Ud Quant. P. Unit. P. Total 

Tijolos maciços mil  0,070 227,50 15,92 

Argamassa  m3  0,030 43,33 1,30 

Pedreiro   h      1,5 1,43 2,15 

Servente   h      1,8 0,90 1,62 

Leis sociais e 
ferramentas 

 % 131.27 - 4,95 

Benefícios e 
despesas indiretas 

 %   15,00 - 3,89 

3.3 Eventuais 

Por causa da ocorrência de eventualidades, que sejam de 
caráter técnico ou econômico, durante o transcurso da obra, é 
comum acrescentar 10% sobre o subtotal do orçamento. 

3.4 Administração da Obra 

As percentagens cobradas para a administração variam com os 
diversos fatores relacionados com cada caso particular. Entre estes 
podemos citar: valor da obra, tipo da construção (popular, de luxo, 
obras de arte, obras especiais etc.) localização da obra, desembolso 
mensal etc. 

Existem diversos tipos de administração. Além da 
administração técnica, exigida por lei, outros serviços podem ser 
prestados à obra pelo engenheiro ou firma administradora. 
Relacionamos a seguir os principais serviços normalmente 
pertinentes à administração da obra. 

1.1 Administração técnica; 
1 administração técnica; 
2 seleção e contratação de pessoal; 



3 execução de folha e pagamento de pessoal; 
4 compra de material; 
5 fornecimento de equipamento e ferramentas; 
6 fornecimento de madeira de uso provisório; 
7 execução de projeto arquitetônico; 
8 execução de projeto estrutural 
9 execução de projeto de instalações hidráulicas 
10 execução de projetos de instalações elétricas 
11 execução de projetos de detalhes construtivos. 
 

 
 
 
 
Dependendo dos serviços a serem prestados, as porcentagens, 

sobre o valor da obra, cobrados em Belo Horizonte, são: 

De 1 a 11 20 a 30% 

De 1 a 5 e de 7 a 11 18 a 30% 

De 1 a 6 17 a 25% 

De 1 a 4 e de 7 a 11 15 a 25% 

De 1 a 4 10 a 15% 

De 1 a 3   8 a 13% 

De 1,2 e 4   8 a 13% 

1 e 4   6 a 10% 

1 e 2  5,5 a 9% 

1     4 a 9% 

 

 



3.5 Feitura do Orçamento 

Orçamento: 
 
Obra: 
Local: 
Proprietário: 
 
Item Discriminação 

do ser-viço 
Ud Quant. Preço 

Unit. 
Preço 
Total 

Total de 
Item 
 

5.0 Alvenarias      
5.1 Alvenaria de 

0,10 com 
tijolos 
maciços 

 

 

m2 

 

 

150,00 

 

 

29,83 

 

 

4.474,50 

 

5.2 Alvenaria de 
0,20 com 
tijolos 
maciços 

 

 

m2 

 

 

100,00 

 

 

56,91 

 

 

5.691,00 

 

 

10.165,50 

 Subtotal     40.300,00 
 Eventuais 

(10%) 
      4.030,00 

 Subtotal Geral     44.330,00 

 Adminis-
tração (20%) 

      8.060,00 

 Total Geral     52.390,00 

 

Viçosa, 01 de junho de 1999.  

Onde: A Ud é a unidade do serviço a ser executado. 
A quantidade é calculada com base no projeto. 
O P. Unit. (preço unitário) é o total da unidade composta 
correspondente. 

Obs.: Consta no apêndice um exemplo real. 



3.6 OUTRA UTILIZAÇÕES DOS ÍNDICES PARA           
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

É de grande importância para profissionais que administram 
obras fazer previsões de quantidades de materiais e o tempo 
necessário a determinado serviço. 

Para tanto basta conhecer o serviço a ser executado e estar de 
posse dos índices para composição de custos. 

Exemplo: 
Quantos tijolos maciços e dias de um pedreiro serão 

necessários para elevar a alvenaria 0,20m de espessura de um muro 
com 10m de comprimento a 2m de altura? 

 
Consultando os índices para composições de custos, item 5.6, 

gasta-se por m2: 

Tijolos maciços mil 0,140 
Pedreiro h 2,400 

Assim se a área do muro a ser construído é 20m2, são 
necessários: 

140 tijolos/m2 x 20m2 = 2.800 tijolos 

2,4 horas/pedreiro/m2 x 20m2 = 48 horas = 6 dias 

4 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Estabelece-se, em primeiro lugar, a parte física do 
cronograma, ou seja, o tempo necessário à execução dos serviços. 
Para isto, toma-se como base uma equipe de trabalho composta por 
pedreiros, servente, carpinteiros, bombeiros, eletricistas etc. Assim, 
fixados estes números, relaciona-se o tempo dos serviços a serem 
executados com o número de operários correspondentes. 

Exemplo: 
Suponha calculada a área interna a ser revestida com reboco 

tipo paulista, e que seja de 180m2. 
Consultados os índices para composições de custos, item 9.7, 

são necessários 0,65 horas de pedreiro por m2. 
Portanto, 180m2 x 0,65 h/m2 = 117 horas de serviço, ou seja, 

aproximadamente 14 dias de serviço. 



Havendo na equipe 2 pedreiros, este serviço será executado em 
7 dias de trabalho, aproximadamente. 

Da mesma forma são calculados os tempos de todos os 
serviços. 

Finalmente, em segundo lugar, são distribuídos os custos totais 
dos serviços (acrescidos de eventuais (10%) mais administração 
(20%), e calculadas as previsões de faturamento mensal, como 
indica o exemplo a seguir: 

 

Exemplo de Cálculo da previsão de Faturamento Mensal 
Cronograma Físico-Financeiro 
Obra: 
Local: 

Proprietário: 

 
Item Serviços Meses Total do 

Serviço (R$)* 
  1º 2º 3º  

1 Serviços preliminares 50% 50% . . .  5.600,00 
2 Terraplanagem 

escavações 
50% 50% . . .  1.550,00 

. 

. 

. 

    . 
. 
. 

 Previsão  
do Faturamento 
mensal (R$) 

3.575,00 3.575,00 . . .  52.390,00 

* Consta no apêndice, a título de exemplo, um cronograma físico-financeiro completo. 

Viçosa, 01 de junho de 1999 

 

 

 



5 APÊNDICE 

5.1 ÍNDICES PARA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

1 INSTALAÇÕES E OBRAS 

DEMOLIÇÕES 

 1. De pisos cimentados 
sobre base de concreto 

Servente h 0,800 

 m2 

 2. De pisos com ladrilhos 
hidráulicos 

Pedreiro h 0,200 

Servente h 0,700 

 m2 

 3. De pisos com ladrilhos 
cerâmicos 

Pedreiro h 0,200 

Servente h 0,700 

 m2 

 4. De pisos de tacos de 
madeira 

Carpinteiro de  

formas h 0,500 

Servente h 1,000 

 m2 

 5. De alvenaria de tijolos 
comuns c/limpeza e 
empilhamento 

Pedreiro h 1,000 

Servente h 6,000 

 m3 

 6. De alvenaria de tijolos 
furados com limpeza e 
empilhamento 

Pedreiro h 6,000 

Servente h 10,000 
 m3 

 7. De concreto simples com 
empilhamento lateral 

Pedreiro h 1,500 

Servente h 12,000 

 m3 

 8. De concreto armado com 
empilhamento lateral 

Pedreiro h 1,500 

Servente h 12,000 

 m3 

 9. De revestimento de pedras 
naturais 

Pedreiro h 0,380 

Servente h 1,100 

 m3 

10. De revestimento de lambris 
naturais 

Pedreiro h 0,350 

Servente h 1,000 

11. De revestimento de azulejos 
naturais 

Pedreiro h 0,400 



Servente h 1,200 

12. De revestimento de 
argamassa de cimento e 
areia 

Servente h 1,000 

 m2 

13. De telhado (engradamento e 
cobertura), telhas comuns 
de barro ou cerâmica 

Carpinteiro de 

Formas h 0,500 

Servente h 1,200 

Pedreiro h 0,200 

 m2 

14. De telhado (engradamento e 
cobertura) telhas de 
cimento amianto 

Carpinteiro de 

Formas h 0,500 

Servente h 1,000 

 m2 

15. Retirada de esquadrias de 
madeira ou metálica 

Pedreiro h 0,220 

Servente h 0,400 

 m2 

ESCAVAÇÕES 

 1. Manual em terra compacta, 
até 1m de profundidade c/ 
transporte até 30m 

Servente h 2,700 

 m3 

 2. Idem de 1,00 a 2,00m de 
profundidade, 

Servente h 3,100 

 m3 

 3. Idem 2,00 a 4,00m de 
profundidade 

Servente h 4,200 

 m3 

 4. Escavação manual de vala 
em material de primeira 
categoria (areia, argila ou 
piçarra), até 1,50m de 
profundidade. Exclusive 
escoramento e esgotamento 

Servente h 3,070 

 m3 

 5. Escavação manual de vala 
em material de primeira 
categoria (areia, argila ou 
piçarra). Entre 1,50 e 
3,00m de profundidade, 
exclusive esgotamento e 
escoramento 

Servente h 4,370 

 m3 

 6. Escavação manual de vala 
em material de primeira 
categoria (areia, argila ou 
piçarra) entre 3,00 e 4,50m 
de profundidade, exclusive 
escoramento e esgotamento 

Servente h 5,920 

 m3 

 7. Escavação de vala, a frio em 
material de segunda 



categoria (moledo ou rocha 
decomposta) até 1,50m de 
profundidade, exclusive 
esgotamento e escoramento 

Cavouqueiro h 4,000 

Servente h 1,600 

 m3 

 8. Escavação de vala, a frio, 
em material de segunda 
categoria (moledo ou rocha 
decomposta) entre 1,50m e 
3,00m de profundidade, 
exclusivo escoramento e 
esgotamento 

Cavouqueiro h 5,650 

Servente h 2,250 

 m3 

 9. Escavação de vala, a frio, 
em material de segunda 
categoria (moledo ou rocha 
decomposta) entre 3,00m a 
4,50m de profundidade, 
exclusive escoramento e 
esgotamento 

Cavouqueiro h 7,650 

Servente h 3,050 

 m3 

10. Escavação de vala, a frio, 
em material de segunda 
categoria (moledo ou rocha 
decomposta) entre 4,50m a 
6,00m de profundidade, 
exclusive escoramento e 
esgotamento 

Cavouqueiro h 9,300 

Servente h 3,700 

 m3 

11. Escavação manual de vala, 
a frio, em material de 
terceira categoria (rocha 
viva) até 1,50m de 
profundidade, exclusive 
escoramento e esgotamento 

Cavouqueiro h 20,000 

Servente h 5,000 

 m3 

12. Escavação manual de vala 
em pedra solta do tamanho 
médio de pedra de mão ou 
argila rija, até 1,50m de 
profundidade, exclusive 
escoramento e esgotamento 

Servente h 3,900 

 m3 

13. Escavação manual de vala 
em pedra solta do tamanho 
médio de pedra de mão ou 
argila rija entre 1,50m e 3,00m 
de profundidade, exclusive 
escoramento e esgotamento 

Servente h 5,550 

 m3 

14. Escavação manual de vala 
em pedra solta do tamanho 
médio de pedra de mão ou 
argila rija entre 3,00m a 4,50m 
de profundidade, exclusive 
escoramento e esgotamento 

Servente h 7,620 

 m2 



15. Escavação manual de vala 
em pedra solta do tamanho 
médio de pedra de mão ou 
argila rija, entre 4,50m a 
6,00m de profundidade, 
exclusive escoramento e 
esgotamento 

Servente h 9,150 

 m3 
16. Abertura de poço para 

cisternas, em terreno 
compacto, com diâmetro 
de 1m até 5m de 
profundidade 

Poceiro h 2,500 

Servente h 2,500 

 m3 

17. Idem de 5 a 10m de 
profundidade 

Poceiro h 3,000 

Servente h 3,000 

 m3 

18. Idem de 10 a 15m de 
profundidade 

Poceiro h 4,000 

Servente h 4,000 

 m3 

19. Idem de 15 a 20m de 
profundidade 

Poceiro h 5,000 

Servente h 5,000 

 m3 

20. Idem de 20 a 25m de 
profundidade 

Poceiro h 6,000 

Servente h 6,000 

 m3 

21.Esgotamento de água de 
chuva ou lençol freático 
em escavações, pago por 
m3 de água retirada 

Servente h 0,300 

 m3 

COMPACTAÇÃO 

1. Nivelamento e compactação 
de fundo de valas ou cavas, 
com maço de 30 kg 

Servente h 0,800 

 m2 

2. Aterro c/ apiloamento, em 
camadas de 20 cm c/ maço 
de 30 kg 

Servente h 3,000 

 m2 

PREPARO DO TERRENO 

1. Roçado e destocamento 

Servente h 0,100 

 m2 

2. Capina e limpeza de terreno 
com raspagem superficial 

Servente h 0,300 

 m2 

ESCORAMENTOS 

 1.  Escoramento simples de    
terreno até 3m de 
profundidade 

Tábuas de pinho 



de 3ª m2 0,600 

Pregos 18x30 kg 0,100 

Pontaletes 8x8 m 0,400 

Carpinteiro de 

Formas h 1,500 

Ajudante de carpin- 

teiro h 2,000 

 m2 

 2. Escoramento aberto de 
valas, inclusive 
fornecimento dos materiais 
com tábuas de pinho 
colocadas na vertical, 
entroncadas com madeiras 
de lei ou eucalipto 
espaçadas de 1,00m. 
Madeira aproveitada 3 
vezes 

Pranchão de pinho de 
terceira m3 0,004 

Carpinteiro de for- 

mas h 0,500 

Servente h 0,500 

 m2 

 3. Escoramento aberto de 
valas, inclusive 
fornecimento dos materiais 
com tábuas de pinho 
colocadas na vertical, 
entroncadas com madeira 
de lei ou eucalipto, 
espaçadas de 1,50m. 
Madeira aproveitada 3 
vezes. 

Pranchão de pinho de 
terceira m3 0,003 

Carpinteiro de for- 

mas h 0,375 

Servente h 0,375 

 m2 

 4. Escoramento aberto de 
valas, inclusive 
fornecimento dos materiais 
com tábuas de pinho 
colocadas na vertical, 
entrocadas com madeiras 
de lei ou eucalipto 
espaçadas de 2,00m. 

Pranchão de pinho de 
terceira m3 0,002 

Carpinteiro de for- 

mas h 0,250 

Servente h 0,250 

 m2 

 5. Escoramento fechado de 
valas com pranchões, 
inclusive fornecimento de 
material sem esgotamento 
(madeira aproveitada 3 
vezes) 

Pranchão de pinho de 
primeira         2 pol. 0,115 

Madeira roliça de esco- 

ra m 1,000 

Carpinteiro de for- 

mas h 4,000 

Servente h 2,500 

 m3 



INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

 1. Locação de obra 

Tábuas de pinho 

de 3ª  m2 0,060 

Pontaletes 8x8 m 0,300 

Pregos 18x30  kg 0,050 

Carpinteiro de 

formas h 0,100 

Ajudante de carpin- 

teiro h 0,100 

                       m2 

 2. Barracão de obra, em tábuas 
de pinho de 3ª e pontaletes 
assoalhado, com cobertura 
de cimento amianto 5mm 
considerado sem 
reaproveitamento do 
material 

Tábuas de pinho 

de 3ª  m2 4,000 

Pontaletes 8x8 m 4,500 

Sarrafos 2,5x5 m 0,700 

Ripas de madeira  

de lei m 7,000 

Dobradiças 3x3 

peça  3,000 

Cadeado com cor- 

rente peça m 1,000 

Telhas C.A. 

5mm m2 1,600 

Pregos 18x30 kg 0,300 

Carpinteiro de 

Formas h 4,000 

Ajudante de carpin- 

teiro h 2,000 

 m2 

 3. Construção e demolição de 
andaime Salva-vida, 
apoiado internamente na 
construção, largura de 
1,5m balaustrada de 1,0m 
por m de comprimento do 
andaime (madeira 
aproveitada 1 vez) 

       Madeira de lei m3 0,050 

Tábuas de pinho 

de 1ª m2 6,000 

Pregos kg 0,100 

Pedreiro h 1,800 

Servente h 3,600 

 m 

4. Construção e demolição de 
andaime Salva-vida, 
apoiado internamente na 
construção largura de 1,5m 
– Balaustrada de 1,0m por 
1,0m de comprimento do 
andaime (madeira 
aproveitada 10 vezes) 

      Madeira de lei m3 0,005 

Tábuas de pinho  

de 1ª m2  0,600 

Pregos kg 0,100 

Pedreiro h 1,800 

Servente h 3,600 

 m 



 5. Construção e demolição de 
andaime externo de 
madeira, para execução de 
alvenaria, em prédio até 4 
pavimentos (madeira 
aproveitada 6 vezes) por 
m2 de alvenaria total 

Madeira de lei   m3 0,003 

Tábuas de pinho 
de 1ª m2 0,085 

Pregos kg 0,100 

Pedreiro h 0,600 

Servente h 1,200 

 m2 

 6. Construção e demolição de 
andaime interno de 
madeira para execução até 
3,5m de altura de alvenaria 
(madeira aproveitada 10 
vezes), por m2 da alvenaria 
total 

Pontalete de pinho 

8x8 m 0,230 

Tábuas de pinho  

de 2ª m2 0,060 

Pregos kg 0,100 

Pedreiro h 0,150 

Servente h 0,150 

 m2 

 7. Reforma de andaime externo 
principal para execução de 
revestimento por m2 do 
revestimento total 

Pregos kg 0,050 

Pedreiro h 0,150 

Servente h 0,400 

 m2 

 8. Construção e demolição de 
andaime interno para 
revestimento de teto e parte 
superior de parede 
(madeira aproveitada 10 
vezes) por m2 do teto 

Pontaletes de pinho 

8x8 m 0,450 

Tábuas de pinho 

de 2ª m2 0,150 

Pregos kg 0,150 

Pedreiro h 0,120 

Servente h 0,120 

 m2 

 9. Construção e demolição de 
tapume provisório, com 
altura de 2,0m (madeira 
aproveitada 1 vez)  

Pontaletes 8x8 m 1,400 

Tábuas de pinho 

de 3ª m2 2,600 

Pregos kg 0,250 

Carpinteiro de 

formas h 1,000 

Servente h 1,000
 m 

10. Idem (madeira aproveitada 
10 vezes)  

 Pontaletes 8x8 m 0,140 

Tábuas de pinho 



de 3ª m2 0,260 

Pregos kg 0,250 

Carpinteiro de 

formas h 1,000 

Servente h 1,000 

  m 

ENROCAMENTO 

 1. Enrocamento com pedras de 
mão jogada, inclusive 
fornecimento 

Calçadão  

de 1ª m3 1,000 

Servente h 2,500 

 m3 

 2. Enrocamento com pedras de 
mão arrumada, inclusive 
fornecimento 

Calçadão  

de 1ª m3 1,000 

Pedreiro h 2,500 

Servente h 2,500 

 m3 
TRANSPORTE EM CARRINHO 

 1. Transporte em carrinho de 
mão, em local plano, por 
m3 transportado e por 
metro de distância 

Servente h 0,030 

 un 

 2. Carga e descarga de carrinho 
de mão com areia.  

Servente h 2,580 

 m3 

 3. Carga e descarga de carrinho 
de mão para argamassa.  

Servente h 2,900 

 m3 

 4. Carga e descarga de carrinho 
de mão para brita. 

Servente h 2,900 

 m3 

 5. Carga e descarga de carrinho 
de mão para cimento, dois 
sacos 

Servente h 0,200 

 un 

 6. Carga e descarga de carrinho 
de mão para entulho. 

Servente h 0,2000 

 m3 

 7. Carga e descarga de carrinho 
de mão para terra solta. 

 Servente h 1,400 

 m3 

 8. Carga e descarga de carrinho 
de mão para tijolos. 

Servente h 5,000 

 m3 

 

2- EQUIPAMENTOS E 
FERRAMENTAS 

CONSIDERAR PREÇO DO 
EQUIPAMENTO DIVIDIDO 
POR 1000 

 1. Custo de utilização de 
betoneiras de 250 l 3HP, 
inclusive energia elétrica 



Betoneira  

250 l un 0,473 

Energia elétri- 

ca kwh 2,210 

 h 

 2. Custo de utilização de 
betoneiras de 320 l 4HP, 
inclusive energia elétrica 

Betoneira 
320 l un 0,473 

Energia elétri- 

ca kwh 2,940 

 h 

 3. Custo de utilização de 
vibrador de imersão c/mangote 
de 4m. Agulhas de 45mm e 
Motor de 1,5 HP 

Vibrador  

Ag. 45mm un 0,582 

Energia elétri- 

ca kwh 1,100 

 h 

 4. Custo de utilização de 
vibrador de imersão 
c/mangote de 4m. Agulha 
de 65mm e Motor de 3HP 

Vibrador  

Ag. 65mm un 0,582 

Energia Elétri- 

ca kwh 2,210 

 h 

 5. Custo de utilização de serra 
circular c/ motor elétrico 
de 3HP 

Serra circ.  

3HP un 0,582 

Energia elétri- 

ca kwh 2,210 

 h 

 6. Custo de utilização de serra 
circular c/ motor elétrico 
de 5 HP 

Serra circular 

5 HP un 0,582 

Energia elétri- 

ca kwh 3,680 

 7. Custo de utilização de  
guincho c/ capacidade para 
500kg Motor de 4 HP 

 Guincho un 0,473 

Energia elétri- 

ca kwh 2,940 

 h 

3- FUNDAÇÕES 

CONCRETOS 

VEJA ITEM 04 

FORMAS 

VER TAMBÉM 04 

 1. Execução de formas para 
fundações, considerando-se 
o reaproveitamento da 
madeira 5 vezes 

Tábuas de pinho 

de 3ª m2 0,300 



Sarrafos  

2,5x10 m 0,300 

Pontalete 8x8 m 1,200 

Pregos 18x30 kg 0,100 

Carpinteiro 

de formas h 1,000 

Ajudante de carpin- 

teiro h 1,000 

 m2 
ESTACAS MOLDADAS “IN LOCO” 

 1. Execução de estaca broca de 
concreto, diâmetro de 
15cm, no traço 1:10 
(cimento e cascalho), 
inclusive escavações 

Cimento kg 8,000 

Cascalho ro- 

lado m3 0,080 

Servente h 1,700 

 m 

 2. Execução de estaca broca de 
concreto, diâmetro de 
20cm, no traço 1:10 
(cimento e cascalho), 
inclusive escavações 

Cimento kg 12,000 

Cascalho ro- 

lado m3 0,110 

Servente h 2,500 

 m 

 3. Execução de estaca broca de 
concreto, diâmetro de 
25cm, no traço 1:10 

(cimento e cascalho), 
inclusive escavações 

Cimento kg 16,000 

Cascalho ro- 

lado m3 0,160 

Servente h 3,000 

 m 

ESTACAS TIPO FRANKI 

 1. Execução de estacas tipo 
Franki Standard totalmente 
armadas, por m no 
diâmetro de 350mm. Só 
material 

Cimento kg 35,00 

Brita nº 2 m3 0,135 

Areia m3 0,070 

Aço CA-25 

1/4 Pol. Kg 1,720 

Aço CA-25 

5/8 Pol. Kg 6,890 

Arame PG-7 kg 0,100 

 m 

 2. Execução de estacas, tipo 
Franki Standard totalmente 
armadas, por m no 
diâmetro de 400mm. Só 
material 

Cimento kg    50,000 

Brita nº 2 m3 0,180 

Areia m3 0,090 

Aço CA-25 

¾ Pol. Kg 7,650 

Aço CA-24  



¼ Pol. Kg 1,650 

Arame PG-7 kg 0,110 

 m 

3. Execução de estacas, tipo 
Franki Standard totalmente 
armadas, por m do 
diâmetro de 600mm. Só 
material 

Cimento kg   100,0 

Brita nº 2 m3   0,400 

Areia m3   0,180 

Aço CA-25 

7/8 Pol. Kg 11,360 

Aço CA-25 

¼ Pol. Kg   2,230 

Arame PG-7 kg   0,200 

 m 

TUBULÕES 

 1. Execução de Tubulões a céu 
aberto (Fuste de 60cm, 
base de 120cm) em 
concreto ciclópico 1:10 
(cimento e cascalho com 
20% de calçadão 
profundidade até 5m 
(inclusive escavação) 

Cimento kg 60,000 

Areia lavada m3   0,017 

Brita nº 2 m3   0,027 

Cascalho ro- 

lado m3   0,430 

Calçadão  

de 1ª m3   0,060 

Pedreiro h   2,500 

Servente h   6,300 

 m 

 2. Execução de Tubulões a céu 
aberto (Fuste de 60cm, 
base de 140cm) em 
concreto ciclópico 1:10 
(cimento e cascalho com 
20% de calçadão 
profundidade até 10m 
(inclusive escavação) 

Cimento kg 57,000 

Areia lavada m3   0,009 

Brita nº 2 m3   0,014 

Cascalho ro- 

lado m3   0,450 

Calçadão 

de 1ª m3    0,064 

Pedreiro h   3,100 

Servente h   6,900 

 m 

 3. Execução de Tubulões a céu 
aberto (Fuste de 60cm, 
base de 160cm) em 
concreto ciclópico 1:10 
(cimento e cascalho com 
20% de calçadão 
profundidade até 15m 
(inclusive escavação) 

Cimento kg 57,000 

Areia lavada m3   0,006 

Brita nº 2 m3   0,009 

Cascalho ro- 

lado m3   0,460 



Calçadão  

de 1ª m3   0,066 

Pedreiro h   3,500 

Servente h   7,300 

 m 

4- Estruturas 

CONCRETO DE CIMENTO E 
CASCALHO 

PREPARO MANUAL 

 1. Preparo manual de concreto 
no traço 1:6 com cimento e 
cascalho  

Cimento  kg 238,00 

Cascalho ro- 

lado m3   1,100 

Servente h   9,000 

 m3 

 2. Idem traço 1:7 com cimento 
e cascalho 

Cimento kg 202,00 

Cascalho ro- 

lado m3   1,100 

Servente h   9,000 

 m3 

 3. Idem traço 1:8 com cimento 
e cascalho 

Cimento kg 177,00 

Cascalho ro- 

lado m3   1,100 

Servente h   9,000 

 m3 

 4. Idem traço 1:9 com cimento 
e cascalho 

Cimento kg 157,00 

Cascalho ro- 

lado m3   1,100 

Servente h   9,000 

 m3 

 5. Idem traço 1:10 com cimen-
to e cascalho 
Cimento kg 142,00 

Cascalho ro- 

lado m3   1,100 

Servente h   9,000 

 m3 

 6. Idem traço 1:12 com 
cimento e cascalho 

Cimento kg 119,00 

Cascalho ro- 

lado m3   1,100 

Servente h   9,000 

 m3 

 7. Idem traço 1:14 com 
cimento e cascalho 

Cimento kg 100,00 

Cascalho ro- 

lado m3   1,100 

Servente h   9,000 

 m3 

 8. Idem traço 1:16 com 
cimento e cascalho 

Cimento kg   90,00 

Cascalho ro- 



lado m3   1,100 

Servente h   9,000 

 m3 

PREPARO MECÂNICO 

 9. Preparo mecânico de 
concreto, no traço 1:6 c/ 
cimento e cascalho 

Cimento kg 238,00 

Cascalho ro- 
lado m3   1,100 

Betoneira        h   1,200 

Servente h   4,000 

 m3 

10. Idem traço 1:7 c/cimento e 
cascalho 

Cimento kg 202,00 

Cascado ro- 

lado m3   1,100 

Betoneira  h   1,200 

Servente h   4,000 

 m3 

11. Idem traço 1:8 c/cimento e 
cascalho 

Cimento kg 177,00 

Cascado ro- 

lado m3   1,100 

Betoneira  h   1,200 

Servente h   4,000 

 m3 

12. Idem traço 1:9 c/cimento e 
cascalho 

Cimento kg 157,00 

Cascado ro- 

lado m3   1,100 

Betoneira  h   1,200 

Servente h   4,000 

 m3 

13. Idem traço 1:10 c/cimento e 
cascalho 

Cimento kg 142,00 

Cascado ro- 

lado m3   1,100 

Betoneira  h   1,200 

Servente h   4,000 

 m3 

14. Idem traço 1:12 c/cimento e 
cascalho 

Cimento kg 119,00 

Cascado ro- 

lado m3   1,100 

Betoneira  h   1,200 

Servente h   4,000 

 m3 

15. Idem traço 1:14 c/cimento e 
cascalho 

Cimento kg 100,00 

Cascado ro- 

lado m3   1,100 

Betoneira  h   1,200 

Servente h   4,000 

 m3 

16. Idem traço 1:16 c/cimento e 
cascalho 

Cimento kg  90,00 



Cascado ro- 

lado m3   1,100 

Betoneira   h   1,200 

Servente h   4,000 

 m3 

DE CIMENTO AREIA E 
BRITA GNAISSE 

 

PREPARO MANUAL 

 1. Preparo manual de concreto 
no traço 1:1:2 com 
cimento, areia e brita de 
gnaisse 

Servente h 10,000 

Cimento kg 514,00 

Areia lavada m3   0,465 

Brita nº 1 m3   0,363 

Brita nº 2 m3   0,363 

 m3 

 2. Idem traço 1:2:3 com 
cimento, areia e brita de 
gnaisse 

Cimento kg 387,00 

Areia lavada m3   0,524 

Brita nº 1 m3   0,409 

Brita nº 2 m3   0,409 

Servente h 10,000 

 m3 

 3. Idem traço 1:2:2 com cimen-
to, areia e brita de gnaisse 

Cimento kg 374,00 

Areia lavada m3   0,676 

Brita nº 1 m3   0,330 

Brita nº 2 m3   0,330 

Servente h 10,000 

 m3 

 4. Idem traço 1:2:3 com cimen-
to, areia e brita de gnaisse 

Cimento kg 344,00 

Areia lavada m3   0,622 

Brita nº 1 m3   0,364 

Brita nº 2 m3   0,364 

Servente h 10,000 

 m3 

 5. Idem traço 1:2,5:3 com ci-
mento, areia e brita de 
gnaisse 

Cimento kg 319,00 

Areia lavada m3   0,719 

Brita nº 1 m3   0,337 

Brita nº 2 m3   0,337 

Servente h 10,000 

 m3 

 6. Idem traço 1:2:4 com cimen-
to, areia e brita de gnaisse 

Cimento kg 297,00 

Areia lavada m3   0,538 

Brita nº 1 m3   0,420 

Brita nº 2 m3   0,420 

Servente h 10,000 

 m3 

 7. Idem traço 1:2,5:3 com ci-
mento, areia e brita de 
gnaisse 

Cimento kg 293,00 



Areia lavada m3   0,662 

Brita nº 1 m3   0,362 

Brita nº 2 m3   0,362 

Servente h 10,000 

 m3 

 8. Idem traço 1:2,5:4 com 
cimento, areia e brita de 
gnaisse 

Cimento kg 276,00 
Areia lavada m3   0,623 

Brita nº 1 m3   0,390 

Brita nº 2 m3   0,390 

Servente h 10,000 

 m3 

 9. Idem traço 1:2,5:5 com 
cimento, areia e brita de 
gnaisse 

Cimento kg 246,00 

Areia lavada m3   0,557 

Brita nº 1 m3   0,435 

Brita nº 2 m3   0,435 

Servente h 10,000 

 m3 

10. Idem traço 1:3:5 com 
cimento, areia e brita de 
gnaisse 

Cimento kg 229,00 

Areia lavada m3   0,622 

Brita nº 1 m3   0,405 

Brita nº 2 m3   0,405 

Servente h 10,000 

 m3 

11. Idem traço 1:3:6 com 
cimento, areia e brita de 
gnaisse 

Cimento kg 208,00 

Areia lavada m3   0,564 

Brita nº 1 m3   0,441 

Brita nº 2 m3   0,441 

Servente h 10,000 

 m3 
12. Idem traço 1:4:8 com 

cimento, areia e brita de 
gnaisse 

Cimento kg 161,00 

Areia lavada m3   0,584 

Brita nº 1 m3   0,456 

Brita nº 2 m3   0,456 

Servente h 10,000 

 m3 

PREPARO MECÂNICO 

13. Preparo mecânico de 
concreto no traço 1:1:2 
com cimento, areia e brita 
de gnaisse 

Cimento kg 514,00 

Areia lavada m3  0,465 

Brita nº 1 m3  0,363 

Brita nº 2 m3  0,363 

Betoneira  h  0,300 

Servente h  5,000 

 m3 

14. Idem traço 1:1,5:3 com 
cimento, areia e brita de 
gnaisse 



Cimento kg 387,00 

Areia lavada m3  0,524 

Brita nº 1 m3  0,409 

Brita nº 2 m3  0,409 

Betoneira  h  0,300 

Servente h  5,000 

 m3 

15. Idem traço 1:2:2,5 com 
cimento, areia e brita de 
gnaisse 

Cimento kg 374,00 

Areia lavada m3  0,676 

Brita nº 1 m3  0,330 

Brita nº 2 m3  0,330 

Betoneira  h  0,300 

Servente h  5,000 

 m3 

16. Idem traço 1:2:3 com 
cimento, areia e brita de 
gnaisse 

Cimento kg 344,00 

Areia lavada m3  0,622 

Brita nº 1 m3  0,364 

Brita nº 2 m3  0,364 

Betoneira  h  0,300 

Servente h  5,000 

 m3 

17. Idem traço 1:2,5:3 com 
cimento, areia e brita de 
gnaisse 

Cimento kg 319,00 

Areia lavada m3  0,719 

Brita nº 1 m3  0,337 

Brita nº 2 m3  0,337 

Betoneira  h  0,300 

Servente h  5,000 

 m3 

18. Idem traço 1:2:4 com 
cimento, areia e brita de 
gnaisse 

Cimento kg 297,00 
Areia lavada m3  0,538 

Brita nº 1 m3  0,420 

Brita nº 2 m3  0,420 

Betoneira  h  0,300 

Servente h  5,000 

 m3 

19. Idem traço 1:2,5:3,5 com 
cimento, areia e brita de 
gnaisse 

Cimento kg 293,00 

Areia lavada m3  0,662 

Brita nº 1 m3  0,362 

Brita nº 2 m3  0,362 

Betoneira   h  0,300 

Servente h  5,000 

 m3 

20. Idem traço 1:2,5:4 com 
cimento, areia e brita de 
gnaisse 

Cimento kg 276,00 

Areia lavada m3  0,623 

Brita nº 1 m3  0,390 

Brita nº 2 m3  0,390 



Betoneira  h  0,300 

Servente h  5,000 

 m3 

21. Idem traço 1:2,5:5 com 
cimento, areia e brita de 
gnaisse 

Cimento kg 246,00 

Areia lavada m3  0,557 

Brita nº 1 m3  0,435 
Brita nº 2 m3  0,435 

Betoneira  h  0,300 

Servente h  5,000 

 m3 

22. Idem traço 1:3:5 com 
cimento, areia e brita de 
gnaisse 

Cimento kg 229,00 

Areia lavada m3  0,662 

Brita nº 1 m3  0,405 

Brita nº 2 m3  0,405 

Betoneira  h  0,300 

Servente h  5,000 

 m3 

23. Idem traço 1:3:6 com 
cimento, areia e brita de 
gnaisse 

Cimento kg 208,00 

Areia lavada m3  0,564 

Brita nº 1 m3  0,441 

Brita nº 2 m3  0,441 

Betoneira  h  0,300 

Servente h  5,000 

 m3 

24. Idem traço 1:4:8 com 
cimento, areia e brita de 
gnaisse 

Cimento kg 161,00 

Areia lavada m3  0,584 

Brita nº 1 m3  0,456 

Brita nº 2 m3  0,456 

Betoneira  h  0,300 
Servente h  5,000 

 m3 

LANÇAMENTO DE PEDRA 
DE MÃO 

 1. Lançamento de pedra de 
mão, em fundações 
utilizando-se calçadão de 
gnaisse de 1ª 

Calçadão  

de 1ª m3  1,100 

Servente h  4,000 

Pedreiro h  2,000 

 m3 

DE CONCRETO  

SEM VIBRADOR 

 1. Lançamento e aplicação de 
concreto em fundações 
corridas, blocos não 
armados ou tubulações 

Servente h  4,000 

Pedreiro h  1,000 

 m3 



 2. Idem em lajes sem armação 
(laje impermeabilizadora) 
de 8cm de espessura 

Pedreiro h  5,000 

Servente h  7,500 

 m3 

 3. Idem em lajes sem armação 
(laje impermeabilizadora) 
de 10cm de espessura 

Pedreiro h  5,200 

Servente h  8,000 

 m3 

 4. Idem em peças largas e 
armadas 

Pedreiro h   4,000 

Servente h  5,000 

 m3 

 5. Idem em vigas 

Pedreiro h  6,400 

Servente h  7,200 

 m3 

 6. Idem em pilares 

Pedreiro h  7,000 

Servente h  8,000 

 m3 

 7. Idem em lages armadas com 
5cm de espessura 

Pedreiro h  8,000 

Servente h 12,000 

 m3 

 8. Idem em lages armadas com 
6cm de espessura 

Pedreiro h  8,100 

Servente h 11,000 

 m3 

 9. Idem em lages armadas com 
8cm de espessura 

Pedreiro h  8,200 

Servente h 10,000 

 m3 

10. Idem em lages armadas 
com 10cm de espessura 
Pedreiro h  8,200 

Servente h  9,000 

 m3 

 

11. Idem em lages armadas 
com 12cm de espessura 

Pedreiro h  8,400 

Servente h  8,400 

 m3 

12. Lançamento e aplicação de 
concreto em fundações 
corridas, blocos não 
armados ou tubulões, com 
vibrador 

Servente h 4,0000 

Pedreiro h 0,3000 

Vibrador 2.3 h 0,3000 

 m3 

13. Idem em lajes sem armação 
(laje impermeabilizadora) 
com 8cm de espessura 

Servente h  7,600 

Pedreiro h  3,000 

Vibrador 2.3 h   0,700 



14. Idem em lajes sem armação 
(laje impermeabilizadora) 
com 10cm de espessura 

Servente h  8,000 

Pedreiro h  3,200 

Vibrador 2.3 h   2,000 

15. Idem em peças largas e 
armadas 

Servente h  5,000 

Pedreiro h  1,500 

Vibrador 2.3 h  1,500 

 m3 

16. Idem em vigas 

Servente h  7,200 

Pedreiro h  2,500 

Vibrador 2.3 h  1,500 

17. Idem em pilares 

Servente h  8,000 

Pedreiro h  3,500 

Vibrador 2.3 h   1,500 

 m3 

18. Idem em lajes armadas com 
5cm de espessura 

Servente h 12,000 

Pedreiro h   4,000 

Vibrador 2.3 h   1,000 

 m3 

19. Idem em lajes armadas com 
6cm de espessura 

Servente h 12,000 

Pedreiro h   4,000 

Vibrador 2.3 h   1,200 

 m3 

20. Idem em lajes armadas com 
8cm de espessura 

Servente h 10,000 

Pedreiro h   4,000 

Vibrador 2.3 h   1,500 

 m3 

21. Idem em lajes armadas com 
10cm de espessura 
Servente h  9,000 

Pedreiro h   4,100 

Vibrador 2.3 h   1,700 

 m3 

 

22. Idem em lajes armadas com 
12cm de espessura 

Servente h   8,400 

Pedreiro h   4,200 

Vibrador 2.3 h   1,900 

 m3 

FORMAS 

VER TAMBÉM ITEM 03 

EM TÁBUAS DE PINHO  

DE 3ª 

 1. Para vigas de concreto 
armado com tábuas de 
pinho de 3ª e escora de 
pontaletes de pinho 8x8 
(madeira reaproveitada 3 
vezes) 

Tábuas de pinho 

de 3ª m2   0,500 

Pontaletes 8x8 m   1,500 



Pregos 18x30 kg   0,250 

Carpinteiro de 

Formas h   1,200 

Ajudante de  

Carpinteiro h   1,200 

 m2 

 2. Para pilares de concreto 
armado com tábuas de 
pinho de 3ª e escoras de 
pontaletes 8x8 madeira 
reaproveitada 3 vezes 

Tábuas de pinho 

de 3ª m2   0,700 

Pontaletes 8x8 m   1,000 

Pregos 18x30 kg   0,300 

Carpinteiro 

de formas h   1,300 

Ajudante de  

carpinteiro h   1,000 

 m2 

 3. Para lage de concreto 
armado com tábuas de 
pinho de 3ª e escoras de 
pontaletes 8x8 madeira 
reaproveitada 3 vezes 

Tábuas de pinho 

de 3ª m2   0,600 

Pontaletes 8x8 m   2,500 

Pregos 18x30 kg   0,200 

Carpinteiro 

de formas h   1,000 

Ajudante de  

carpinteiro h   1,000 

 m2 

 4. Execução de formas para 
vigas de concreto armado, 
em chapas de compensado 
do tipo resinado, 10mm de 
espessura. Gravatas de 
sarrafo de pinho 8x8 
(chapas reaproveitadas 
5vezes e pinho 3 vezes) 

Chapas comp. Revest. 

Resina  

10mm m2 m2   0,320 

Tábuas de pinho 

de 3ª m2   0,200 

Pontaletes 8x8 m   2,000 

Pregos 18x30 kg   0,200 

Carpinteiro 

de formas h   1,200 

Ajudante de  

carpinteiro h   1,200 

 m2 

 5. Execução de formas para 
pilares de concreto armado, 
em chapas de compensado 
do tipo resinado, 10mm de 
espessura. Gravatas de 
sarrafo de pinho, escoras 
de pontalete 8x8 (chapas 
reaproveitadas 5vezes e 
pinho 3 vezes) 

Chapas comp. Revest. 

Resina  

10mm  m2   0,320 

Tábuas de pinho 



de 3ª m2   0,350 

Pontaletes 8x8 m   1,000 

Pregos 18x30 kg   0,250 

Carpinteiro 

de formas h   1,300 

Ajudante de  

carpinteiro h   1,300 

 m2 

 6. Execução de formas para 
lajes de concreto armado, 
em chapas de compensado 
do tipo resinado, 10mm de 
espessura, com 
escoramento e 
barroteamento em 
pontaletes 8x8 (chapas 
reaproveitadas 5 vezes e 
pinho 3 vezes) 

Chapas comp. Revest. 

Resina  

10mm  m2   0,240 

Pontaletes 8x8 m   4,500 

Pregos 18x30 kg   0,200 

Carpinteiro 

de formas h   1,000 

Ajudante de  

carpinteiro h   1,000 

 m2 

DESFORMA 

 1. Desforma 

Carpinteiro de 

formas h   0,300 

Servente h   0,700 

 m2 

FERRAGENS 

 1. Corte, dobramento e 
armação de ferro CA-24 
até 1/4 pol. 

Ferro CA-24  

D 3/16 Pol. Kg   1,020 

Arame PG-7 kg   0,020 

Armador h   0,080 
Ajudante h   0,080 

 Kg 

 2. Idem, CA-24 5/16 e 3/8 pol. 
Ferro CA-24 D  

 5/ 16 Pol. kg   1,100 

Arame PG-7 kg   0,030 

Armador h   0,100 

Ajudante de  

Armador h   0,100 

 kg 

 3. Idem, CA-24 1/2 a 1 pol. 
Ferro CA-24  

 D 1/12 Pol. kg   1,100 

Arame PG-7 kg   0,040 

Armador h   0,120 

Ajudante de  

Armador h   0,120 

 kg 

 4. Idem, CA-24 para concreto 
armado média 

Ferro CA-24 kg   1,100 

Arame PG-7 kg   0,030 

Armador h   0,110 



Ajudante de  

Armador h   0,110 

 kg 

 5. Idem, CA-50 e CA-60 até 
7,0mm de diâmetro 

Ferro CA-24 

de 5mm kg   1,050 

Arame PG-7 kg   0,020 

Armador h   0,094 

Ajudante de  

Armador h   0,094 

 kg 

 6. Idem, CA-50 e CA-60 de 
7,0 a 9,5mm de diâmetro 

Ferro CA-24 

de 8mm kg   1,050 

Arame PG-7 kg   0,030 

Armador h   0,120 

Ajudante de  

Armador h   0,120 

 kg 

 7. Idem, CA-50 e CA-60 acima 
de 9,5mm de diâmetro 

Ferro CA-50 

de 3/ 4 pol. kg   1,050 

Arame PG-7 kg   0,040 

Armador h   0,140 

Ajudante de  

Armador h   0,140 

 kg 

CONCRETO ARMADO 

 1. m3 de concreto armado no 
traço 1:2:4 com betoneira 

Concreto  

1:2:4 m3   1,000 

Lançamento m3   1,000 

Forma m2 12,000 

Desforma m2 12,000 

Ferro kg 80,000 

 m2 

 2. Lajes de forro de concreto 
armado no traço 1:2:4 
sobre carga 50kg/m2, 
espessura 0,05 m 

Concreto  

1:2:4 m3   0,050 

Lançamento m3   0,050 

Forma m2  1,000 

Desforma m2  1,000 

Ferro kg  2,500 

 m2 

 3. Lajes de piso de concreto 
armado no traço 1:2:4 
sobre carga 200kg/m2, 
espessura 0,07 m 

Concreto  

1:2:4 m3   0,070 

Lançamento m3   0,070 

Forma m2  1,000 

Desforma m2  1,000 

Ferro kg  3,000 

 m2 

 4. Laje mista para piso com 
tijolos de 8 furos, nervuras 



de 5cm, capeamento de 
3cm, concreto no traço 
1:2,5:3,5, brita de gnaisse 
altura total de 13cm 

Tijolos furados 

de 8 furos mil   0,014 

Concreto  m3   0,070 

Formas m2   1,000 

Desforma m2   1,000 

Ferro kg   2,000 

Pedreiro h   0,700 

Servente h   0,800 

 m2 

 5. Laje mista para piso com 
tijolos de 4 furos, nervuras 
de 5cm, capeamento de 
3cm, concreto no traço 
1:2,5:3,5, brita de gnaisse 
altura total de 10cm 

Tijolos furados 

de 4 furos mil   0,014 

Concreto m3   0,060 

Formas m2   1,000 

Desforma m2   1,000 

Ferro kg   2,000 

Pedreiro h   0,700 

Servente h   0,800 

 m2 
ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS 

 1. Escoramento para laje pré-
moldada, tábuas de pinho 
incluindo a retirada 

Tábuas de pinho  

de 3ª m2   0,050 

Pontaletes 8x8 m   0,080 

Pregos 18x30 kg   0,020 

Carpinteiro 

de formas h   0,160 

Ajudante de  

Carpinteiro h   0,160 

 m2 

 2. Colocação e capeamento de 
laje pré-moldada, para piso 
com concreto no traço 
1:3:3 (cimento, areia e brita 
zero) 

Cimento kg 12,000 

Areia lavada m3   0,024 

Brita zero m3   0,028 

Pedreiro h   0,400 

Servente h   1,400 

 m2 

 3. Idem para forro 

Cimento kg   7,000 

Areia lavada m3   0,015 

Brita zero m3   0,020 

Pedreiro h   0,300 

Servente h   1,300 

 m2 

 4. Idem para forro com 
armadura cruzada  

Cimento kg   8,600 

Areia lavada m3   0,023 

Brita zero m3   0,023 

Pedreiro h   0,350 



Servente h   1,400 

 m2 

 5. Idem para piso com 
armadura cruzada  

Cimento kg 17,300 

Areia lavada m3   0,046 

Brita zero m3   0,046 

Pedreiro h   0,450 

Servente h   1,600 

 m2 

 
5- ALVENARIAS E DIVISÕES 
DE TIJOLOS MACIÇOS 

 1. Alvenaria de tijolos maciços 
em cutelo (1/4), assentes com 
argamassa de cimento, saibro 
e areia 1:3:3 

Tijolos maciços mil   0,030 
Argamassa m3   0,018 

Pedreiro h   0,800 
Servente h   0,400 

 m2 

 2. Idem assentes com a argamassa 
de cimento e areia 1:6 

Tijolos maciços mil   0,030 
Argamassa m3   0,018 

Pedreiro h   0,800 
Servente h   0,400 

 m2 

3. Idem assentes com a 
argamassa de cimento, areia e 
saibro 1:3:3 esp. 0,10 m 

       Tijolo ma- 

ciço mil   0,070 

Argamassa m3   0,003 

Pedreiro h   1,500 

Servente h   1,800 

 m2 

 4. Idem assentes com 
argamassa de cimento e 
areia 1:6, espessura 0,10m 

Tijolo ma- 

ciço mil   0,070 
Argamassa m3   0,030 

Pedreiro h   1,500 

Servente h   1,800 

 m2 

 5. Idem assentes com 
argamassa de cimento, 
areia e saibro, no traço 
1:3:3, espessura 0,20m 

Tijolo ma- 

ciço                 mil      0,140 

Argamassa m3   0,060 

Pedreiro h   2,800 

Servente h   3,400 

 m2 

 6. Idem assentes com 
argamassa de cimento e 
areia, no traço 1:6, 
espessura 0,20m 

Tijolo ma- 

ciço                mil   0,140 

Argamassa m3   0,060 

Pedreiro h   2,800 

Servente h   3,400 

 m2 



DE TIJOLOS FURADOS 

 1. Alvenaria de tijolos furados 
com argamassa de cimento 
e areia 1:6 espessura 0,10m 

Tijolos furados 

8 furos mil   0,021 

Argamassa m3   0,015 

Pedreiro h    1,000 

Servente h   1,150 
 m2 

 2. Idem assentes com 
argamasas de cimento, 
saibro e areia 1:3:3 esp. 
0,10m 

Tijolos furados 

8 furos mil   0,021 

Argamassa m3   0,015 

Pedreiro h    1,000 

Servente h   1,150 

 m2 

 3. Idem assentes com 
argamasas de cimento e 
areia 1:6 esp. 0,20m 

Tijolos furados 

8 furos mil   0,042 

Argamassa m3   0,030 

Pedreiro h    1,200 

Servente h   1,500 

 m2 

 4. Idem assentes com 
argamasas de cimento, 
saibro e areia 1:3:3 esp. 
0,20m 

Tijolos furados 

8 furos mil   0,042 

Argamassa m3   0,030 

Pedreiro h    1,200 

Servente h   1,500 

 m2 

DE BLOCOS DE CONCRETO 

 1. Alvenaria de blocos de 
concreto, assentes com 
argamassa de cimento e 
areia 1:7 espessura de 
0,10m 

Blocos de concreto 

40x20x10 mil   0,013 

Argamassa m3   0,008 

Pedreiro h   0,600 

Servente h   0,680 

 m2 

 2. Assentes com argamassa de 
cimento e areia, 1:7 
espessura 0,20m 

Blocos de concreto 

40x20x20 mil   0,013 

Argamassa m3   0,010 

Pedreiro h   0,700 

Servente h   0,790 

 m2 

DE PEDRA 

 1. Alvenaria de Pedra seca, 
com espessura mínima de 
0,5m 

Calçadão 1ª m3   1,000 

Pedreiro h   5,600 



Servente h   4,800 

 m3 

 2. Alvenaria de pedra assentes 
com argamassa de cimento 
e areia, no traço 1:6 com 
largura mínima de 0,5m 

Calçadão 1ª m3   1,000 

Argamassa m3   0,320 

Pedreiro h   6,400 

Servente h   3,200 

 m3 

6 – ARGAMASSA 

 

ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA 

 1. Argamassa de cimento e 
areia, sem peneirar, no 
traço 1:1  

Areia lavada m3   1,050 

Cimento kg 925,00 

Servente h   10,00 

 m3 

 2. Argamassa de cimento e 
areia, sem peneirar, no 
traço 1:2  

Areia lavada m3   1,050 

Cimento kg 645,00 

Servente h   10,00 

 m3 

 3. Argamassa de cimento e 
areia, sem peneirar, no 
traço 1:3  

Areia comum m3   1,050 

Cimento kg 450,00 

Servente h   10,00 

 m3 

 4. Argamassa de cimento e 
areia, sem peneirar, no 
traço 1:4 

Areia comum m3   1,150 

Cimento kg 350,00 

Servente h   10,00 
 m3 

 5. Argamassa de cimento e 
areia, sem peneirar, no 
traço 1:5 

Areia comum m3   1,200 

Cimento kg 280,00 

Servente h   10,00 

 m3 

 6. Argamassa de cimento e 
areia, sem peneirar, no 
traço 1:6 

Areia comum m3   1,200 

Cimento kg 240,00 

Servente h   10,00 

 m3 

 7. Argamassa de cimento e 
areia, sem peneirar, no 
traço 1:7 

Areia comum m3   1,200 

Cimento kg 180,00 

Servente h   10,00 

 m3 

DE CIMENTO E SAIBRO 



 1. Argamassa de cimento e 
saibro 1:6 

Cimento kg 230,00 

Saibro m3   1,150 

Servente h   10,00 

 m3 

 2. Argamassa de cimento e 
saibro 1:8 

Cimento kg 210,00 
Saibro m3   1,250 

Servente h   10,00 

 m3 

DE CIMENTO, SAIBRO E 
AREIA 

 1. Argamassa de cimento, areia 
e saibro 1:2:3 

Cimento kg 290,00 

Areia comum m3   0,450 

       Saibro             m3       0,650 

Servente h   10,00 

 m3 

 2. Argamassa de cimento, areia 
e saibro 1:2:4 

Cimento kg 230,00 

Areia comum m3   0,360 

       Saibro             m3       0,740 

Servente h   10,00 

 m3 

 3. Argamassa de cimento, areia 
e saibro 1:3:3 

Cimento kg 220,00 

Areia comum m3   0,550 

       Saibro             m3       0,550 

Servente h   10,00 

 m3 

 4. Argamassa de cimento, areia 
e saibro 1:3:5 

Cimento kg 210,00 

Areia comum m3   0,450 

       Saibro             m3       0,750 

Servente h   10,00 

 m3 

DE CAL E AREIA 

 1. Argamassa de cal e areia, 
sem peneirar 1:3 

Cal em pó kg 240,00 

Areia comum m3   1,100 

Servente h   14,00 

 m3 

 2. Argamassa de cal e areia, 
sem peneirar 1:5 

Cal em pó kg 150,00 

Areia comum m3   1,200 

Servente h 11,500 

 m3 

 3. Argamassa de cal e areia, 
peneirada 1:1 

Cal em pó kg 480,00 

Areia comum m3   1,050 

Servente h 40,000 

 m3 

 4. Argamassa de cal e areia, 
peneirada 1:2 

Cal em pó kg 320,00 



Areia comum m3   1,200 

Servente h 38,000 

 m3 

 5. Argamassa de cal e areia, 
peneirada 1:3 

Cal em pó kg 240,00 

Areia comum m3   1,400 

Servente h 38,000 

 m3 
7 – COBERTURAS E FORROS 
ENGRADAMENTO PARA 
TELHAS DE BARRO 
 1. Em peroba do campo média 

Peroba do 

campo m3    0,026 
Pregos 18x30 kg   0,120 

Carpinteiro de  
esquadrias h   1,500 

Ajudante de 

carpinteiro h    1,500 
 m2 

 2. Com duas águas, vão até 8m 
em peroba do campo 

Peroba do 
campo m3    0,024 

Pregos 18x30 kg    0,400 
Carpinteiro de  

esquadrias h    1,800 

 m2 
 3. Com mais de duas águas, vão 

até 8m em peroba do campo 
Peroba do 

campo m3    0,025 
Pregos 18x30 kg    0,470 

Carpinteiro de  

esquadrias h    2,000 
 m2 

 4. Com duas águas, vão de 8 a 
12m em peroba do campo 

Peroba do 
campo m3    0,025 

Pregos 18x30 kg    0,520 

Carpinteiro de  
esquadrias h    2,100 

 m2 
 5. Com mais de duas águas, vão 

de 8 a 12m em peroba do 
campo 

Peroba do 
campo m3    0,026 

Pregos 18x30 kg    0,600 

Carpinteiro de  
esquadrias h    2,300 

 m2 
 6. Com duas águas, vão de 12 a 

16m em peroba do campo 
Peroba do 

campo m3    0,028 
Pregos 18x30 kg    0,630 

Carpinteiro de  

esquadrias h    2,400 
 m2 

 7. Com mais de duas águas, vão 
de 12 a 16m em peroba do 
campo 
Peroba do 

campo m3    0,030 
Pregos 18x30 kg    0,680 

Carpinteiro de  



esquadrias h    2,500 

 m2 
 8. Com duas águas, vão de 16 a 

20m em peroba do campo 
Peroba do 

campo m3    0,031 
Pregos 18x30 kg    0,730 

Carpinteiro de  

esquadrias h    2,800 
 m2 

 9. Com mais de duas águas, vão 
de 16 a 20m em peroba do 
campo 

Peroba do 

campo m3    0,032 
Pregos 18x30 kg    0,730 

Carpinteiro de  

esquadrias h    2,800 
 m2 

PARA TELHADOS LEVES 
 1. Em peroba do campo média 

Peroba do 

Campo m3    0,020 
Pregos kg    0,080 

Carpinteiro de 
esquadrias h    1,200 

Ajudante de 

carpinteiro h    0,800 
 m3 

 2. Com duas águas, vão até 8m 
em peroba do campo 

Peroba do 
campo m3    0,020 

Carpinteiro de 
esquadrias h    1,200 

Pregos 18x30 kg    0,250 

 m2 
 3. Com mais de duas águas, vão 

até 8m em peroba do campo 
Peroba do 

campo m3    0,021 
Carpinteiro de 

esquadrias h    1,300 

Pregos 18x30 kg    0,270 
 m2 

 4. Com duas águas, vão de 8 a 
12m em peroba do campo 

Peroba do 
campo m3    0,022 

Carpinteiro de 

esquadrias h    1,400 
Pregos 18x30 kg    0,300 

 m2 
 5. Com mais de duas águas, vão 

de 8 a 12m em peroba do 
campo 

Peroba do 
campo m3    0,023 

Carpinteiro de 
esquadrias h    1,500 

Pregos 18x30 kg    0,330 

 m2 

 6. Com duas águas, vão de 12 
a 16m em peroba do campo 

Peroba do 

campo m3   0,024 

Carpinteiro de 

esquadrias h   1,700 

Pregos 18x30 kg   0,350 



 m2 

 7. Com mais de duas águas, 
vão de 12 a 16m em peroba 
do campo 

Peroba do 

campo m3   0,025 

Carpinteiro de 

esquadrias h   1,900 

Pregos 18x30 kg   0,400 
 m2 

 8. Com duas águas, vão de 16 
a 20m em peroba do campo 

Peroba do 

campo m3   0,027 

Carpinteiro de 

esquadrias h   2,200 

Pregos 18x30 kg   0,480 

 m2 

 9. Com mais de duas águas, 
vão de 16 a 20m em peroba 
do campo 

Peroba do 

campo m3   0,030 

Carpinteiro de 

esquadrias h   2,400 

Pregos 18x30 kg   0,520 

 m2 

10. Apoiados sobre lajes em 
peças de 8x8 e caibros em 
peroba do campo 

Vigas de Peroba do 

Campo 8x8 m3   2,500 

Caibros de Peroba do 

Campo m3   2,000 

Pregos 18x30 kg   0,150 

Carpinteiro de 

esquadrias h   0,500 

Ajudante de car- 

pinteiro h   0,500 

 m2 
PARA TELHAS TIPO CALHAS 

 1. Engradamento para telhado 
de cimento amianto, tipo 
canalete 43 sonocalha ou 
kalheta delta em peças de 
8x8 fixadas sobre lajes 
espaçadas de 4m em 
peroba de campo 

Peroba do 

Campo 8x8 m3   0,300 

Pregos 18x30 kg   0,200 

Carpinteiro de 

esquadrias h   0,200 

Ajudante de car- 

pinteiro h   0,200 

 m2 

 2. Engradamento para telhado 
e cimento para telhado de 
cimento amianto, tipo 90 
em peças de 8x8 fixadas 
sobre lajes espaçadas de 
4m em peroba de campo 

Peroba do 

Campo  m3   0,200 

Pregos 18x30 kg   0,100 

Carpinteiro de 



esquadrias h   0,120 

Ajudante de car- 

pinteiro h   0,120 

 m2 

COBERTURA EM TELHAS 
DE BARRO 

 1. Colocação de telhas de barro 
tipo francesas 

Telhas fran- 
cesas mil   0,016 

Pedreiro h   0,500 

Servente h   1,000 

 m2 

 2. Coloniais curvas de tamanho 
grande (20 telhas por m2) 
com as primeiras fiadas 
colocadas com argamassa 
de cal e areia 1:3, em 
telhado de 1 a 2 águas 

Tel. Col. Curvas 

grandes mil   0,020 

Argamassa m3   0,005 

Pedreiro h   0,350 

Servente h   0,350 

 m2 

 3. Coloniais curvas de tamanho 
grande com as primeiras 
fiadas colocadas com 
argamassa de cal e areia 
1:3, em telhado de 3 ou 
mais águas 

Tel. Col. Curvas 

grandes mil   0,021 

Argamassa m3   0,005 

Pedreiro h   0,400 

Servente h   0,600 

 m2 

 4. Coloniais curvas de tamanho 
normal (24 telhas por m2) 
com as primeiras fiadas 
colocadas com argamassa 
de cal e areia 1:3, em 
telhado de 1 a 2 águas 

Tel. Col. Curvas 

normal mil   0,024 

Argamassa m3   0,005 

Pedreiro h   0,500 

Servente h   0,900 

 m2 

 5. Coloniais curvas de tamanho 
normal (24 telhas por m2) 
com as primeiras fiadas 
colocadas com argamassa 
de cal e areia 1:3, em 
telhado de 3 ou mais águas 

Tel. Col. Curvas 

normal mil   0,025 

Argamassa m3   0,005 

Pedreiro h   0,550 

Servente h   0,950 

 m2 

 6. Coloniais curvas de tamanho 
pequeno (28 telhas por m2) 
com as primeiras fiadas 
colocadas com argamassa 
de cal e areia 1:3, em 
telhado de 1 a 2 águas 

Tel. Col. Curvas 



pequeno mil   0,028 

Argamassa m3   0,005 

Pedreiro h   0,600 

Servente h   1,000 

 m2 

 7. Coloniais curvas de tamanho 
pequeno (28 telhas por m2) 
com as primeiras fiadas 
colocadas com argamassa 
de cal e areia 1:3, em 
telhado de 3 ou mais águas 

Tel. Col. Curvas 

pequeno mil   0,029 

Argamassa m3   0,005 

Pedreiro h   0,650 

Servente h   1,100 

 m2 

 8. Coloniais curvas de tamanho 
grande (20 telhas por m2) 
com todas telhas colocadas 
com argamassa de cal e 
areia 1:3, em telhado de 1 
ou 2 águas 

Tel. Col. Curvas 

grandes mil   0,020 

Argamassa m3   0,016 

Pedreiro h   0,600 

Servente h   0,700 

 m2 

 9. Coloniais curvas de tamanho 
grande (21 telhas por m2) 
com todas as telhas 
colocadas com argamassa 

de cal e areia 1:3, em 
telhado de 3 ou mais águas 

Tel. Col. Curvas 

grandes mil   0,021 

Argamassa m3   0,016 

Pedreiro h   0,650 

Servente h   0,750 

 m2 

10. Coloniais curvas de 
tamanho normal (24 telhas 
por m2) com todas as telhas 
colocadas com argamassa 
de cal e areia 1:3, em 
telhado de 1 ou mais águas 

Tel. Col. Curvas 

normais mil   0,024 

Argamassa m3   0,016 

Pedreiro h   0,850 

Servente h   1,200 

 m2 

11. Coloniais curvas de 
tamanho normal (24 telhas 
por m2) com todas as telhas 
colocadas com argamassa 
de cal e areia 1:3, em 
telhado de 3 ou mais águas 

Tel. Col. Curvas 

normais mil   0,025 

Argamassa m3   0,016 

Pedreiro h   0,950 

Servente h   1,300 

 m2 

12. Coloniais curvas de 
tamanho pequeno (28 



telhas por m2) com todas as 
telhas colocadas com 
argamassa de cal e areia 
1:3, em telhado de 1 ou 2 
águas 

Tel. Col. Curvas 

pequenas mil   0,028 

Argamassa m3   0,016 

Pedreiro h   1,000 

Servente h   1,400 

 m2 

13. Coloniais curvas de 
tamanho pequeno (28 
telhas por m2) com todas as 
telhas colocadas com 
argamassa de cal e areia 
1:3, em telhado de 3 ou 
mais águas 

Tel. Col. Curvas 

pequenas mil   0,029 

Argamassa m3   0,016 

Pedreiro h   1,100 

Servente h   1,500 

 m2 

14. Coloniais planas de 
tamanho grande (20 telhas 
por m2) com todas as telhas 
colocadas com argamassa 
de cal e areia 1:3, em 
telhado de 1 a 2 águas 

Tel. Col. Curvas 

pequenas mil   0,020 

Argamassa m3   0,005 

Pedreiro h   0,350 

Servente h   0,550 

 m2 

15. Coloniais planas de 
tamanho grande com as 
primeiras fiadas colocadas 
com argamassa de cal e 
areia 1:3, em telhado de 3 
ou mais águas 

Tel. Col. planas 

grandes mil   0,021 

Argamassa m3   0,005 

Pedreiro h   0,400 

Servente h   0,600 

 m2 

16. Coloniais planas de 
tamanho normal (24 telhas 
por m2) com as primeiras 
fiadas colocadas com 
argamassa de cal e areia 
1:3, em telhado de 1 e 2 
águas 

Tel. Col. planas 

normais mil   0,024 

Argamassa m3   0,005 

Pedreiro h   0,500 

Servente h   0,900 

 m2 

17. Coloniais planas de 
tamanho pequeno (28 
telhas por m2) com as 
primeiras fiadas colocadas 
com argamassa de cal e 
areia 1:3, em telhado de 3 
ou mais águas 



Tel. Col. planas 

normais mil   0,025 

Argamassa m3   0,005 

Pedreiro h   0,550 

Servente h   0,950 

 m2 

18. Coloniais planas de 
tamanho pequeno (28 
telhas por 
m2) com as primeiras 
fiadas colocadas com 
argamassa de cal e areia 
1:3, em telhado de 1 e 2 
águas 

Tel. Col. planas 

pequenas mil   0,028 

Argamassa m3   0,005 

Pedreiro h   0,600 

Servente h   1,000 

 m2 

19. Coloniais planas de 
tamanho pequeno (28 
telhas por 
m2) com as primeiras 
fiadas colocadas com 
argamassa de cal e areia 
1:3, em telhado de 3 ou 
mais águas 

Tel. Col. planas 

pequenas mil   0,029 

Argamassa m3   0,005 

Pedreiro h   0,650 

Servente h   1,100 

 m2 

20. Coloniais planas de 
tamanho grande (20 telhas 
por 
m2) com todas telhas 
colocadas com argamassa 
de cal e areia 1:3, em 
telhado de 1 ou 2 águas 

Tel. Col. planas 

grandes mil   0,020 
Argamassa m3   0,016 

Pedreiro h   0,600 

Servente h   0,700 

 m2 

21. Coloniais planas de 
tamanho grande (20 telhas 
por 
m2) com todas telhas 
colocadas com argamassa 
de cal e areia 1:3, em 
telhado de 3 ou mais águas 

Tel. Col. planas 

grandes mil   0,021 

Argamassa m3   0,016 

Pedreiro h   0,650 

Servente h   0,750 

 m2 

22. Coloniais planas de 
tamanho normal (24 telhas 
por 
m2) com todas telhas 
colocadas com argamassa 
de cal e areia 1:3, em 
telhado de 1 ou 2 águas 

Tel. Col. planas 

normais mil   0,024 



Argamassa m3   0,016 

Pedreiro h   0,850 

Servente h   1,200 

 m2 

23. Coloniais planas de 
tamanho normal (24 telhas 
por 
m2) com todas telhas 
colocadas com argamassa 
de cal e areia 1:3, em 
telhado de 3 ou mais águas 

Tel. Col. planas 

normais mil   0,025 

Argamassa m3   0,016 

Pedreiro h   0,950 

Servente h   1,300 

 m2 

24. Coloniais planas de 
tamanho pequeno (28 
telhas por 
m2) com todas telhas 
colocadas com argamassa 
de cal e areia 1:3, em 
telhado de 1 ou 2 águas 

Tel. Col. planas 

pequenas mil   0,028 

Argamassa m3   0,016 

Pedreiro h   1,000 

Servente h   1,400 

 m2 

25. Coloniais planas de 
tamanho pequeno (28 
telhas por 

m2) com todas telhas 
colocadas com argamassa 
de cal e areia 1:3, em 
telhado de 3 ou mais águas 

Tel. Col. planas 

pequenas mil   0,029 

Argamassa m3   0,016 

Pedreiro h   1,100 

Servente h   1,500 

 m2 

26. Colocação de cumieira de 
barro (3 p/m) com 
argamassa de 1:3 

Cumieira de 

barro mil   0,003 

Argamassa m3   0,003 

Pedreiro h   0,450 

Servente h   0,450 

 m2 

27. Colocação de espigão de 
barro (3 p/m) com 
argamassa de 1:3 

Espigão de 

barro mil   0,003 

Argamassa m3   0,004 

Pedreiro h   0,460 

Servente h   0,450 

 m2 

EM TELHAS DE CIMENTO 
AMIANTO 

 1. De 8mm (média) 

Tel. Cimento amian- 

to 8mm mil   1,200 



Parafusos com 

arruelas un   2,000 

Carpinteiro de 

esquadrias h   0,250 

Ajudante de 

carpinteiro h   0,250 

 m2 

 2. De 6mm (média) 

Tel. Cimento amian- 

to 6mm mil   1,200 

Parafusos com 

arruelas un   2,000 

Carpinteiro de 

esquadrias h   0,220 

Ajudante de 

carpinteiro h   0,220 

 m2 

 3. De 5mm (média) 

Tel. Cimento amian- 

to 5mm mil   1,200 

Parafusos com 

arruelas un   2,000 

Carpinteiro de 

esquadrias h   0,210 

Ajudante de 

carpinteiro h   0,210 

 m2 

 4. De 4mm (média) 

Tel. Cimento amian- 

to 4mm mil   1,200 

Parafusos com 

arruelas un   2,000 

Carpinteiro de 

esquadrias h   0,200 

Ajudante de 

carpinteiro h   0,200 

 m2 

 5. Cumieira de cimento 
amianto) 

Cumieira. Cimento  

amianto un   1,000 

Parafusos com 

arruelas un   2,000 

Carpinteiro de 

esquadrias h   0,200 

Ajudante de 

carpinteiro h   0,200 

 m2 

 6. Espigão de cimento 
amianto) 

Espigão. Cimento  

amianto un   1,000 

Parafusos com 

arruelas un   2,000 

Carpinteiro de 

esquadrias h   0,200 

Ajudante de 

carpinteiro h   0,200 

 m2 

EM TELHAS DE MADEIRA 
COMPENSADA 

 1. Telhas de madeira 
compensada com 



revestimento de alumínio 
de 1ª 

Telha madeira rev. 

Alumínio 1ª m2   1,200 

Parafusos c/arruelas para 
telhas m2  2,000 

Carpinteiro de 

esquadrias h   0,200 

Ajudante de  
carpinteiro h   0,200 

 m2 

EM TELHAS DE ALUMÍNIO 

 1. Onduladas de alumínio 
comprimento normal 

Telha alum. ondul. 

0,5mm m2   1,200 

Paraf. c/arruelas para 

telhas un   2,000 

Carpinteiro de  

esquadrias h   0,230 

Ajudante de 

carpinteiro h   0,210 

 m2 

 2. Idem de 0,8mm 

Telha alum. ondul. 

0,8mm m2   1,200 

Paraf. c/arruelas para 

telhas un   2,000 

Carpinteiro de  

esquadrias h   0,260 

Ajudante de 

carpinteiro h   0,280 

 m2 

 3. Trapezoidais de alumínio de 
0,5mm 

Telha alum. trapez. 

0,5mm m2   1,200 

Paraf. c/arruelas para 

telhas un   2,000 

Carpinteiro de  

esquadrias h   0,210 

Ajudante de 

carpinteiro h   0,230 

 m2 

EM TELHAS DE ZINCO 

 1. Telhas de zinco 

Telha zinco m2   1,200 

Paraf. C/arruelas p/ 

telhas un   2,000 

Carpinteiro de 

esquadrias h   0,230 

Ajudante de 

carpinteiro h   0,210 

 m2 

 2. Trapezoidal de cimento 
amianto tipo canalete 90 ou 
kalhetão 

Telha ca- 

lha-90 m2   1,100 

Paraf. c/ arruelas p/ 

telhas un   2,000 

Carpinteiro de 

esquadrias h   0,220 

Ajudante de 



carpinteiro h   0,300 

 m2 

 3. Idem chapa 16 

Mini-kalha tekno cha- 

pa 16 m2   1,050 

Carpinteiro de 

esquadrias h   0,220 

Ajudante de 

carpinteiro h   0,300 

 m2 

 4. Idem chapa 18 

Mini-kalha tekno cha- 

pa 18 m2   1,050 

Carpinteiro de 

esquadrias h   0,220 

Ajudante de 

carpinteiro h   0,300 

 m2 

FORRO DE MADEIRA 

 1. Em tábuas de pinho 
pregados em caibros de 
peroba do campo 
espaçados de meio em 
meio metro 

Peroba 7x4 ou 

7,5x4 m   2,200 

Forro de Pi- 

nho m2   1,100 

Pregos 12x12 kg   0,100 

Carpinteiro de 

esquadrias h   1,600 

 m2 

 2. Idem pregadas em sarrafos 
de pinho 2,5x10 espaçados 
de meio em meio metro 

Sarrafos de pinho 

de 3ª m   2,500 

Forro de  

pinho m2   1,100 

Pregos 12x12 kg   0,100 

Carpinteiro de 
Esquadrias h   1,600 

 m2 

 3. Chapas isolantes acústicas 
de 60x60 (tipo eucatex ou 
similar) 10mm pregadas 
sobre sarrafos de pinho 

Sarrafos de pi- 

nho de 3ª m   4,500 

Eucatex 60x60 

de 10mm m2   1,050 

Pregos 12x12 kg   0,300 

Carpinteiro de 

esquadrias h   2,500 

 m2 

 4. Idem de 12mm 

Sarrafos de pi- 

nho de 3ª m   6,000 

Eucatex 60x60 

de 12mm m2   1,050 

Pregos 12x12 kg   0,300 

Carpinteiro de 

esquadrias h   2,500 

 m2 



8 – PISOS E RODAPÉS 

PISO EM CONCRETO 

 1. Laje impermeabilizadora 
0,10m de espessura no 
traço 1:10 (cimento e 
cascalho) 

Cimento kg 16,000 

Cascalho ro- 

lado m3   0,160 

Pedreiro h   0,500 

Servente h   1,500 

 m2 

 2. Placas de concreto simples 
no traço 1:3:5 com 0,05m 
de espessura 

Cimento kg 12,000 

Brita nº 1 m2   0,043 

Ripas de  

0,05x0,015 m   1,000 

Areia lavada m3   0,030 

Pedreiro h   0,500 

Servente h   1,000 

 m2 

PISOS DE CIMENTO 

 1. Piso liso em cimento e areia 
1:3 espessura 0,03m 

Cimento kg 13,000 

Areia lavada m3   0,030 

Pedreiro h   1,000 

Servente h   1,000 

 m2 

PISOS DE LADRILHOS 

HIDRÁULICOS 

 1. Piso com ladrilhos 
hidráulicos de 1 cor 
assentes com argamassa de 
cal e areia sem peneirar, no 
traço 1:4  

Cimento kg   6,250 

Ladrilho hidráuli- 

co 1 cor m2   1,000 

Cal em pó kg   2,800 

Areia lavada m3   0,018 

Pedreiro h   0,900 

Servente h   1,050 

 m2 

 2. Idem com argamassa de 
cimento e areia 1:4 

Ladrilho hidráuli- 

co 1 cor m2   1,000 

Argamassa m3   0,015 

Cimento kg   1,000 

Pedreiro h   0,900 

Servente h   0,900 

 m2 

PISOS EM LADRILHOS 
CERÂMICOS 

 1. Vermelho de 150x75 
assentes com argamassa de 
cimento e areia 1:6 

Cerâmica verm. 

150x75mm m2   1,050 

Cimento kg   6,000 

Areia lavada m3   0,025 

Pedreiro h   1,400 



Servente h   0,700 

 m2 

PISOS EM MADEIRA 

 1. Piso com taco de peroba do 
campo de 1ª fixados com 
cola sobre argamassa de 
cimento e areia no traço 
1:4 

Tacos de peroba do  

campo de 1ª m2   1,050 

Cola kg   0,250 

Cimento kg 10,000 

Areia lavada m2   0,029 

Pedreiro h   1,250 

Servente h   1,500 

 m2 

 2. Assoalho de tábuas de 
peroba do campo, com 
12cm de largura, incluindo 
embarrotamento em peroba 
do campo 

Caibros peroba 

do campo m   2,000 

Tábuas de peroba do 
campo m   1,100 

Pregos 17x21 kg   0,100 

Cimento kg   6,500 

Areia lavada m3   0,030 

Carpinteiro de  

esquadrias h   1,400 

Pedreiro h   2,000 

Servente h   2,000 

 m2 

PISOS EM MÁRMORE 

 1. Em marmorite com cimento 
branco 

Areia lavada m3   0,030 

Cimento  

branco kg 10,000 

Cimento kg 15,400 

Granilite branco tra- 

dicional nº1 un   0,020 

Juntas de plás- 

tico     2,000 

Pedreiro h   3,500 

Servente h   2,000 

 m2 

RODAPÉS, SOLEIRAS E 
PEITORIS 

 1. Rodapés de madeira (peroba 
do campo) 

Rodapé de peroba  

do campo m   1,100 

Pregos 15x15 kg   0,020 

Carpinteiro de 

Esquadrias h   0,300 

Ajudante de  

carpinteiro h   0,100 

 m2 

 2. Soleira de mármore branco 
nacional, espessura 0,03 

Mármore branco na- 

cional 0,03m m2   0,250 

Areia lavada m3   0,004 

Cimento kg   1,000 



Pedreiro h   1,500 

Servente h   0,500 

 m2 

 3. Peitoril cerâmico 

Peitoril cerâ- 

mico m   1,000 

Cimento kg   1,800 

Pedreiro h   0,500 

Servente h   0,500 

 m2 

9 – REVESTIMENTOS 

MASSA 

 1. Chapisco em superfícies 
lisas de concreto ou tijolos 
com argamassa de cimento 
de areia 1:6 

Argamassa m3   0,007 

Pedreiro h   0,150 

Servente h   0,150 

 m2 

 2. Emboço interno com 
argamassa de cal e areia 
sem peneirar 1:3 espessura 
1,8cm 

Argamassa m3   0,020 

Pedreiro h   0,350 

Servente h   0,350 

 m2 

 3. Emboço interno com 
argamassa de cal e areia 
sem peneirar 1:6 espessura 
1,8cm 

Argamassa m3   0,020 

Pedreiro h   0,350 

Servente h   0,350 

 m2 

 4. Emboço externo com 
argamassa de cal e areia 
sem peneirar 1:4 com 
espessura 1,0cm 

Argamassa m3   0,020 

Pedreiro h   0,400 

Servente h   0,400 

 m2 

 5. Reboco interno com 
argamassa de cal e areia 
fina peneirada, traço 1:1 
espessura 0,5cm 

Argamassa m3   0,005 

Pedreiro h   0,350 

Servente h   0,350 

 m2 

 6. Reboco externo com cal e 
areia peneirada, 1:2 com 
espessura 0,5cm 

Argamassa m3   0,005 

Pedreiro h   0,650 

Servente h   0,650 

 m2 

 7. Revestimento interno tipo 
paulista, com argamassa de 
cimento, cal, areia e saibro 
1:2:2:4 espessura de 2,5cm 

Argamassa m3   0,030 

Pedreiro h   0,650 

Servente h   0,650 



 m2 

  8. Revestimento interno tipo 
paulista, com argamassa de 
cimento, areia e saibro 
1:3:5 espessura de 2,5cm 

Argamassa m3   0,030 

Pedreiro h   0,750 

Servente h   0,750 

 m2 

 

9. Revestimento com reboco 
impermeável, empregando-
se sika rebocol ou outro 
impermeabilizante e 
argamassa de cimento e 
areia 1:4, com 0,015m de 
espessura 

Sika 1 kg   0,250 

Argamassa m3   0,022 

Pedreiro h   1,000 

Servente h   1,000 

 m2 

10. Idem com argamassa de 
cimento e areia 1:6. 

 Sika 1 kg   0,250 

Argamassa m3   0,022 

Pedreiro h   1,000 

Servente h   1,000 

 m2 

AZULEJOS 

 1. Azulejos brancos lisos 
(15x15) a prumo e 
amarração 

Azulejos brancos 

15x15 de 1ª m2   1,050 

Cimento kg   8,000 

Areia comum m3   0,026 

Saibro m3   0,015 

Cimento  

branco kg   0,200 

Pedreiro h   2,000 

Servente h   1,000 

 m2 

PASTILHAS 

 1. Revestimento interno com 
pastilhas foscas ¾ , 
assentes e com argamassa 
1:3:5 (cimento, saibro e 
areia) 

Pastilhas foscas 

com ¾ pol m2   1,050 

Cimento kg   7,500 

Areia comum m3   0,010 

Saibro m3   0,020 

Soda cáustica l   0,100 

Ácido muriá- 

tico l   0,100 

Cimento 

branco kg   2,000 

Pedreiro h   2,000 

Servente h   2,000 

 m2 

LADRILHOS HIDRÁULICOS 

 1. Revestimento de parede 
c/ladrilho hidráulico de 1 
cor c/ argamassa de 
cimento, saibro e areia 



Ladrilho hidráu- 

lico 1 cor m2   1,050 

Cimento kg   8,300 

Areia comum m3   0,026 

Saibro m3   0,012 

Pedreiro h   1,200 

Servente h   1,200 

 m2 

PEDRAS 

 1. Revestimento com pedras 
irregulares de Ouro Preto 
assentes com argamassa 
mista de cal em pasta e 
areia no traço 1:3 

Pedra em  

placa m2   1,100 

Cimento kg   4,500 

Cal em pó kg   7,000 

Areia comum m3   0,030 

Pedreiro h   4,000 

Servente h   2,000 

 m2 

MÁRMORE 

 1. Revestimento de parede com 
placas de mármore branco 
nacional de 0,02m de 
espessura com argamassa 
de cimento e areia 

Mármore branco na- 

cional 0,02m m2   1,000 

Cimento kg   6,000 

Areia lavada m3   0,018 

Pedreiro h   2,000 

Servente h   2,200 

 m2 

MADEIRAS 

 1. Revestimento de parede em 
lambris de imbuia especial, 
inclusive embarrotamento 
em madeira de lei 

Ripa madeira  

de lei m   7,000 

Lambris imbuia 

especial m2   1,200 

Cimento kg 15,000 

Areia lavada m3   0,003 

Carpinteiro de 

esquadrias h   0,500 

Pedreiro h   0,250 

Servente h   0,250 

 m2 
10 – INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICO-SANITÁRIAS 
TUBOS DE FERRO 
GALVANIZADO 

 1. Metro linear de 
assentamento de tubulação 
de ferro galvanizado de 
½”, inclusive abertura e 
fechamento de rasgos 

Tubo FG. 

1/2 pol kg   1,150 

Zarcão  

Comum kg   0,008 

Óleo de li- 

nhaça kg   0,002 



Bombeiro h   0,200 

Ajudante de 

Bombeiro h   1,000 

 m 

 2. Idem, de 3/4,  

Tubo FG.  

3/4 pol. Kg   1,750 

Zarcão  

comum kg   0,012 

Óleo de li- 

nhaça kg   0,003 

Bombeiro h   0,200 

Ajudante de 

bombeiro h   1,200 

 m 

 3. Idem de 1”,  

Tubo FG 1 pol. c/ 

costura kg   2,450 

Zarcão  

comum kg   0,016 

Óleo de li- 

nhaça kg   0,004 

Bombeiro h   0,400 

Ajudante de 

bombeiro h   1,300 

 m 

 4. Idem de 1 ¼”,  

Tubo FG 1 ¼  pol. c/ 

costura kg   3,400 

Zarcão  

comum kg   0,020 

Óleo de li- 

nhaça kg   0,005 

Bombeiro h   0,400 

Ajudante de 

bombeiro h   1,300 

 m 

 5. Idem de 1 ½”,  

Tubo FG 1 ½  pol. c/ 

costura kg   4,200 

Zarcão  

comum kg   0,024 

Óleo de li- 

nhaça kg   0,006 

Bombeiro h   0,500 

Ajudante de 

bombeiro h   1,500 

 m 

 6. Idem de 1 ¾”,  

Tubo FG 1 ¾  pol. c/ 

costura kg   4,600 

Zarcão  

comum kg   0,028 

Óleo de li- 

nhaça kg   0,007 

Bombeiro h   0,600 

Ajudante de 

bombeiro h   1,500 

 m 

 7. Idem de 2”,  

 Tubo FG 2 pol. c/ 

costura kg   5,800 



Zarcão  

comum kg   0,032 

Óleo de li- 

nhaça kg   0,008 

Bombeiro h   0,600 

Ajudante de 

bombeiro h   1,500 

 m 

 8. Idem de 2 ½”,  

Tubo FG 2  ½  pol. c/ 

costura kg   8,900 

Zarcão  

comum kg   0,036 

Óleo de li- 

nhaça kg   0,009 

Bombeiro h   0,800 

Ajudante de 

bombeiro h   2,000 

 m 

 9. Idem de 3”,  

Tubo FG 3 pol. c/ 

costura kg 10,000 

Zarcão  

comum kg   0,040 

Óleo de li- 

nhaça kg   0,010 

Bombeiro h   0,900 

Ajudante de 

bombeiro h   2,500 

 m 

10. Idem de 4” 

Tubo FG 4 pol. c/ 

costura kg 13,500 

Zarcão  

comum kg   0,048 

Óleo de li- 

nhaça kg   0,012 

Bombeiro h   1,000 

Ajudante de 

bombeiro h   2,500 

 m 

CONEXÕES EM FERRO 
GALVANIZADO 

 1. Colocação de Têes, curvas, 
cotovelos e cruzetas, em 
canalização com tubos de 
ferro galvanizado, em 
bitola de ½”, inclusive 
corte e abertura de rosca, 
excluindo o preço da peça 

Zarcão  

comum kg   0,052 

Óleo de li- 

nhaça kg   0,013 

Bombeiro h   1,000 

Ajudante de 

bombeiro h   1,000 

 pç 

 2. Idem de ¾” 

Zarcão  

comum kg   0,080 

Óleo de li- 

nhaça kg   0,020 

Bombeiro h   1,200 



Ajudante de 

bombeiro h   1,200 

 pç 

 3. Idem de 1” 

Zarcão  

comum kg   0,100 

Óleo de li- 

nhaça kg   0,025 

Bombeiro h   1,300 

Ajudante de 

bombeiro h   1,300 

 pç 

 4. Idem de 1 ¼” 

Zarcão  

comum kg   0,120 

Óleo de li- 

nhaça kg   0,030 

Bombeiro h   1,300 

Ajudante de 

bombeiro h   1,300 

 pç 

 5. Idem de 1 ½” 

Zarcão  

comum kg   0,140 

Óleo de li- 

nhaça kg   0,035 

Bombeiro h   1,300 

Ajudante de 

bombeiro h   1,300 

 pç 

 6. Idem de 1 ¾” 

Zarcão  

comum kg   0,160 

Óleo de li- 

nhaça kg   0,050 

Bombeiro h   1,400 

Ajudante de 

bombeiro h   1,400 

 pç 

 7. Idem de 2” 

Zarcão  

comum kg   0,200 

Óleo de li- 

nhaça kg   0,050 

Bombeiro h   1,400 

Ajudante de 

bombeiro h   1,400 

 pç 

 8. Idem de 2 ¼” 

 Zarcão  

comum kg   0,220 

Óleo de li- 

nhaça kg   0,055 

Bombeiro h   1,900 

Ajudante de 

bombeiro h   1,900 

 pç 

 9. Idem de 2 ½” 

Zarcão  

comum kg   0,240 

Óleo de li- 

nhaça kg   0,065 



Bombeiro h   1,900 

Ajudante de 

bombeiro h   1,900 

 pç 

10. Idem de 3” 

Zarcão  

comum kg   0,280 

Óleo de li- 

nhaça kg   0,070 

Bombeiro h   2,200 

Ajudante de 

bombeiro h   2,200 

 pç 

11. Idem de 3 ½” 

Zarcão  

comum kg   0,320 

Óleo de li- 

nhaça kg   0,080 

Bombeiro h   2,400 

Ajudante de 

bombeiro h   2,400 

 pç 

12. Idem de 4” 

 Zarcão  

comum kg   0,360 

Óleo de li- 

nhaça kg   0,090 

Bombeiro h   3,000 

Ajudante de 

bombeiro h   3,000 

 pç 

13. Redução ¾ x ½ , em 
canalização de tubos de 
ferro galvanizado, 
inclusive corte e abertura 
de rosca 

Redução FG. 

3/4x 1/2 pol pç   1,000 

Zarcão  

comum kg   0,080 

Óleo de li- 

nhaça kg   0,020 

Bombeiro h   1,000 

Ajudante de 

bombeiro h   1,000 

 pç 

14. Idem 1x3/4 

Redução FG. 

1x3/4 pol pç   1,000 

Zarcão  

comum kg   0,100 

Óleo de li- 

nhaça kg   0,025 

Bombeiro h   1,100 

Ajudante de 

bombeiro h   1,100 

 pç 

15. Idem, 1 ½ x ¼        

Redução FG. 

1 ½ x ¼  pol pç   1,000 

Zarcão  

comum kg   0,140 

Óleo de li- 



nhaça kg   0,035 

Bombeiro h   1,300 

Ajudante de 

bombeiro h   1,300 

 pç 
TUBOS DE FERRO FUNDIDO 

TIPO ESGOTO 

 1. Assentamento de tubos de  

2” 

Tubos de ferro fundi- 

do 2 pol m   1,030 

Estopa kg   0,005 

Chumbo kg   0,500 

Bombeiro h   0,500 

Ajudante de 

bombeiro h   1,000 

 m 

 2. Idem de 3” 

Tubos de ferro fundi- 

do 3 pol m   1,050 

Estopa kg   0,015 

Chumbo kg   1,100 

Bombeiro h   0,800 

Ajudante de 

bombeiro h   1,200 

 m 

 3. Idem de 4” 

Tubos de ferro fundi- 

do 4 pol m   1,050 

Estopa kg   0,018 

Chumbo kg   1,400 

Bombeiro h   1,100 

Ajudante de 

bombeiro h   1,600 

 m 

 4. Idem de 6” 

Tubos de ferro fundi- 

do 6 pol m   1,050 

Estopa kg   0,022 

Chumbo kg   2,210 

Bombeiro h   1,400 

Ajudante de 

bombeiro h   2,340 

 m 

CONEXÕES DE FERRO 
FUNDIDO  

1. Curvas de ferro fundido de 
diâmetro de 3”  

Curvas FF.  

3 pol pç   1,000 

Estopa kg   0,015 

Chumbo kg   1,100 

Bombeiro h   1,800 

Ajudante de 

bombeiro h   1,300 

 m 

2. Idem de 4”  

Curvas FF.  

4 pol pç   1,000 

Estopa kg   0,018 

Chumbo kg   1,400 

Bombeiro h   1,800 

Ajudante de 

bombeiro h   1,300 



 m 

3. Junções de ferro fundido de 
diâmetro de 3”  

Junção FF.  

3 pol pç   1,000 

Estopa kg   0,015 

Chumbo kg   1,100 

Bombeiro h   1,800 

Ajudante de 

bombeiro h   1,300 

 m 

4. Idem de 4”  

Junção FF.  

4 pol pç   1,000 

Estopa kg   0,018 

Chumbo kg   1,400 

Bombeiro h   1,800 

Ajudante de 

bombeiro h   1,300 

 m 

5. Tês de ferro fundido de 
diâmetro de 3” 

Tês FF. 3 pol pç   1,000 

Estopa kg   0,150 

Chumbo kg   1,200 

Bombeiro h   0,300 

Ajudante de 

bombeiro h   0,700 

 m 

 6. Idem de 4” 

Tês FF. 4 pol pç   1,000 

Estopa kg   0,200 

Chumbo kg   1,550 

Bombeiro h   0,560 

Ajudante de 

bombeiro h   1,060 

 m 

TUBOS DE CIMENTO 
AMIANTO 

 1. Canalização com tubos de 
cimento amianto tipo 
esgoto de diâmetro de 2” 

Tubo cimento amianto 

2 pol. esg. m   1,050 

Asfalto de imper- 

meabilização kg   0,070 

Corda alco- 

troada kg   0,030 

Bombeiro h   0,150 

Ajudante de 

bombeiro h   0,400 

 m 

 2. Idem de 3” 

Tubo cim. Amianto 

3 pol. esgoto m   1,050 

Asfalto de imperme- 

abilização kg   0,120 

Corda alca- 

troada kg   0,070 

Bombeiro h   0,320 

Ajudante de  

bombeiro h   0,570 

 m 

 3. Idem de 4” 



Tubo cim. amianto 

4 pol. esgoto m   1,050 

Asfalto de imperme- 

abilização kg   0,180 

Corda alca- 

troada kg   0,080 

Bombeiro h   0,340 

Ajudante de  

bombeiro h   0,650 

 m 

 4. Idem de 5” 

Tubo cim. amianto 

5 pol. esgoto m   1,050 

Asfalto de imperme- 

abilização kg   0,200 

Corda alca- 

troada kg   0,100 

Bombeiro h   0,400 

Ajudante de  

bombeiro h   1,000 

 m 

 5. Idem de 6” 

Tubo cim. amianto 

6 pol. esgoto m   1,050 

Asfalto de imperme- 

abilização kg   0,280 

Corda alca- 

troada kg   0,160 

Bombeiro h   0,500 

Ajudante de  

bombeiro h   1,120 

 m 

TUBOS DE CONCRETO 

 1. Assentamento de tubos de 
concreto simples, exclusive 
o fornecimento destes, de 
diâmetro 0,30m aterro e 
soca até a altura da geratriz 
superior do tubo, inclusive 
fornecimento do material 
para reajustamento com 
argamassa de cimento e 
areia no traço 1:4 

Areia lavada m3   0,003 

Cimento kg   0,900 

Pedreiro h   0,800 

Servente h   1,300 

Topógrafo h   0,080 

 m 

MANILHA CERÂMICA 

 1. Fornecimento e 
assentamento de manilhas 
cerâmicas de diâmetro 
0,10m aterro e soca até a 
geratriz superior do tubo, 
inclusive fornecimento de 
material para rejuntamento 
com argamassa de cimento 
e areia no traço 1:4. 

Areia m3   0,002 

Cimento kg   0,450 

Manilha  

0,10m m   1,620 

Pedreiro h   0,400 

Servente h   0,650 



Topógrafo h   0,080 

 m 

 2. Fornecimento e 
assentamento de manilhas 
cerâmicas de diâmetro 
0,15m aterro e soca até a 
geratriz superior do tubo, 
inclusive fornecimento de 
material para rejuntamento 
com argamassa de cimento 
e areia no traço 1:4. 

Areia m3   0,002 

Cimento kg   0,650 

Manilha  

0,15m m   1,620 

Pedreiro h   0,500 

Servente h   0,700 

Topógrafo h   0,080 

 m 

 3. Fornecimento e 
assentamento de manilhas 
cerâmicas de diâmetro 
0,20m aterro e soca até a 
geratriz superior do tubo, 
inclusive fornecimento de 
material para rejuntamento 
com argamassa de cimento 
e areia no traço 1:4. 

Areia m3   0,003 

Cimento kg   0,900 

Manilha  

0,20m m   1,620 

Pedreiro h   0,600 

Servente h   0,850 

Topógrafo h   0,080 

 m 

APARELHOS SANITÁRIOS 
PARA COZINHA 

 1. Colocação de tampo de 
mármore ou de marmorite 
e Pia nº 2 de FF. Esmaltada 
para cozinhas com suporte 
de alvenaria de meio tijolo, 
sem revestimento, excluído 
o tampo  

pia nº 2 FF.  

esmaltada pç   1,000 

Sifão niquelado 

1 1/ 2 pol pç   1,000 

Tijolos 

maciços mil   0,060 

Estopa kg   0,010 

Zarcão 

comum kg   0,008 

Cimento 

branco kg   1,100 

Cimento kg   16,50 

Argamassa m3   0,050 

Bombeiro h   1,800 

Pedreiro h   5,500 

Servente h   6,000 

 m 

 2. Colocação de suporte para 
filtro em mármore branco 
nacional, em ângulo de 
parede 

Suporte filtro mármore 



branco pç   1,000 

Cimento 

branco kg   0,500 

Cimento kg   2,100 

Areia lavada m3   0,001 

Pedreiro h   1,000 

Servente h   0,300 

 Pç 

PARA BANHEIRO 

 1. Colocação de vaso auto-
sinfonado de louça branca 
vitrificada, juntamente com 
válvula de descarga 
automática, de 1 ½”, lisa 
inclusive tampo 

Vaso branco sinfonado 

branco pç   1,000 

Bolsa de bor- 

racha pç   1,000 

Estopa kg   0,020 

Zarcão 

comum kg   0,003 

Argamassa m3   0,050 

Válvula automá- 

tica 1 ½”  cj   1,000 

Tampo duplo de 

plástico pç   1,000 

Bombeiro h   5,300 

Ajudante de  

bombeiro h   5,300 

 pç 

 2. Idem com caixa de descarga 
de cimento amianto de 
embutir, inclusive tampo 

Vaso  branco sinfona- 

do celite un   1,000 

Bolsa de bor- 

racha pç   1,000 

Estopa kg   0,020 

Zarcão 
comum kg   0,003 

Tampo duplo- 

plástico pç   1,000 

Caixa desc. Cimento 

amianto cj   1,000 

Argamassa m3   0,050 

Bombeiro h   2,100 

Pedreiro h   3,300 

Servente h   3,000 

 Pç 

 3. Colocação de bidê de louça 
branca vitrificada, com 
metais niquelados lisos 
para água quente e fria, 
inclusive ducha 

Bidê branco com 

ducha pç   1,000 

Aparelho niq. comp. 

p/bidê pç   1,000 

Tubo chumbo 

de 1 1/2 pol. m   0,150 

Tubo chumbo 

de 1/ 2 pol. m   0,400 



Estopa kg   0,030 

Zarcão 

comum kg   0,050 

Argamassa m3   0,050 

Bombeiro h   2,800 

Pedreiro h   1,000 

Servente h   1,500 

 pç 

 4. Colocação de banheira 
branca de ferro fundido, 
esmaltado, de 5 pés, com 
metais niquelados lisos 
para água quente e fria, 
inclusive esgoto de embutir 

Banheira FF. branca  

5 pés pç   1,000 

Aparelho niq. comp. 

p/banheira pç   1,000 

Tubo chumbo 

de 1 1/2 pol. m   0,150 

Tubo chumbo 

de 1/ 2 pol. m   0,600 

Estopa kg   0,040 

Zarcão 

comum kg   0,005 

Tijolos maci- 

ço mil   0,060 

Argamassa m3   0,100 

Cimento kg 10,000 

Bombeiro h   3,400 

Ajudante de 

bombeiro h   1,800 

Pedreiro h   4,000 

Servente h   3,500 

 pç 

 5. Colocação de lavatório 
consolo em louça branca 
vitrificada, de 59x45, com 
metais niquelados para 
água quente e fria,  

Lavatório branco 

59x45 pç   1,000 

Aparelho  met. niq. 

Liso p/lavabo cj   1,000 

Tubo chumbo 

de 1/ 2 pol. m   0,500 

Sifão niquela- 

do 1 1/ 2 pol. cj   1,000 

Zarcão 

comum kg   0,003 

Consolo ferro 

fundido pç   2,000 

Parafusos pç   6,000 

Argamassa m3   0,050 

Bombeiro h   2,500 

Pedreiro h   1,500 

Servente h   1,500 

 pç 

 6. Colocação de chuveiro 
simples niquelado liso, sem 
braço articulado, metais 
niquelados lisos para uma 
água, exclusive tubulações 

Chuveiro pç   1,000 

Reg. pres. niq. 



liso 1/2 pç   1,000 

Zarcão 

comum kg   0,004 

Bombeiro h   1,200 

Ajudante de 

bombeiro h   1,200 

 pç 

 7. Colocação e instalações de 
chuveiro elétrico 
automático para 110/220v 
tubo FG  ¾”         

Chuv. Elétrico aut. 

com ducha cj   1,000 

Cotovelo red. 

¾ x ½   pol pç   1,000 

Niple ½  pol pç   1,000 

Estopa kg   0,010 

Zarcão 

comum kg   0,004 

Bombeiro h   1,800 

Ajudante de 

bombeiro h   1,000 

Eletricista h   0,550 

 pç 

COMPLEMENTOS 

 1. Saboneteira com alça, em 
louça branca vitrificada 

Saboneteira branca 

com alça pç   1,000 

Cimento kg   1,500 

Areia lavada m3   0,001 

Pedreiro h   0,300 

 pç 

 2. Meia saboneteira em louça 
branca vitrificada 

Meia saboneteira 

branca pç   1,000 

Cimento kg   1,000 

Areia lavada m3   0,001 

Pedreiro h   0,300 

 pç 

 3. Porta-toalhas com suporte 
de louça vitrificada e 
travessa 

Porta toalhas louça 

branca pç   1,000 

Cimento kg   2,000 

Areia lavada m3   0,001 

Pedreiro h   0,700 

 pç 

 4. Cabide simples em louça 
vitrificada  

Cabide de louça bran- 

ca simples pç   1,000 

Cimento kg   0,800 

Areia lavada m3   0,001 

Pedreiro h   0,400 

 pç 

 5. Porta papel (papeleira), em 
louça branca vitrificada 
15x15  

Papeleira 15x15- 

branca pç   1,000 

Cimento kg   0,060 



Areia lavada m3   0,001 

Pedreiro h   0,500 

 pç 

 6. Armário de embutir tipo 
médio, excluindo o armário 

Arg. cim.  

areia 1:4 m3   0,060 

Servente h   0,500 

Pedreiro h   1,300 

 pç 

 7. Aquecedor elétrico 
automático de 80 litros, 
baixa pressão incluindo 
apenas as peças, registros e 
tubos não embutidos, 
adjacentes ao aparelho. 

OBS. As conexões foram 
transformadas em 
comprimento equivalente 
de tubo galvanizado com 
costura diâmetro ¾” 

Aquecedor aut. 80 l 

Baixa pressão un   1,000 

Tubo FG. Diâme- 

tro ¾” kg   6,250 

Registro gav. amar. 

diâmetro ½” un   1,000 

Registro gav. amar. 

diâmetro ¾’ un   1,000 

Zarcão 

comum kg   0,640 

Óleo de li- 

nhaça kg   0,160 

Fio plásti- 

co nº 2 m   2,000 

Bombeiro h   6,000 

Ajudante de 

bombeiro h   7,200 

Eletricista h   0,200 

 pç 

 8. Tanque duplo em alvenaria 
de tijolos comuns, 
revestido de azulejos 
brancos – exclusive 
tubulações e torneira 

Alvenaria m2   3,500 

Concreto  

1:2:4 m3   0,050 

Lançamento m3   0,050 

Forma m2   0,800 

Revest. Azulejo 

branco m2   4,000 

Válvula p/tanque 

1 ½” un   2,000 

 pç 
ESTIMATIVAS PARA 
INSTALAÇÕES COMPLETAS 

 1. Estimativas de custo para 
uma cozinha completa com 
mesa de marmorite, bojo 
da pia de ferro esmaltado 
metais niquelados lisos, 
incluindo, tubulações 
internas de água fria e 
esgotos. 

OBS 1. Para tubos, 
conexões e ralos, tomou-se 



o comprimento equivalente 
em tubos de ferro 
galvanizado, com costura, 
diâmetro de ¾”, colocado. 

OBS 2. Para complemento 
de louças e metais, 
tomaram-se 45% dos 
outros três itens.  

Mesa de marmorite de 1,20 
x 0,60m un   1,300 

Bojo sifão 

 etc. pç   1,450 

Suporte filtro un   1,450 

Tubos e  

conexões FG m 35,000 

 cj 

 2. Estimativas de custo para 
um quarto de banho 
completo com louças 
brancas, e metais 
niquelados lisos, incluindo, 
tubulações de água fria e 
quente e de esgotos 
sanitário – sem 
aquecimento. 

OBS 1. para tubos e 
conexões de Fe gal. 
Tomou-se o comprimento 
equi. Em tubos de Fe. 
Galv. Com costura diâm. 
¾” colocada. 

OBS 2. – Para tubos e com. 
De F.F., tomou-se o comp. 
Eq. Em tubos de F.F. diâm. 
4” colocada.  

OBS 3. – Para compl. De 
louças e met., + 20% sobre 
louças san. colocadas. 

Vaso branco  

c/válv. un   1,200 

Bidê branco  

c/ducha un   1,200 

Banheira br. 

compl. un    1,200 
Lavatório br. 

consolo un   1,200 

Chuveiro  

comum un   1,200 

Tubos e cone- 

xões F.G. m 85,000 

Tubos e cone- 

xões F.F. m   9,600 

 cj 

4. Estimativa de custo para 
uma área de serviço c/ dois 
tanques e ligações para 
máquinas de lavar roupa, 
em metais simples, 
incluindo as tubulações 
internas de água fria e 
esgoto sanitário.  

     OBS. 1 – Para metais ralos e 
compl., mais 20% sobre o custo 
do tanque.  

     OBS 2. – Para tubos e 
conexões de ferro galvanizado 
tomou-se o comprimento 
equivalente em tubo de ferro 



galvanizado, com costura 
diâmetro ¾” colocado. 

Tanque azule- 

jado un   2,000 

Tubos e conexões 

F.G. m 40,000 

 cj 

11. INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS 
TUBULAÇÕES 

 1. Abertura e fechamento de 
rasgos 

Cimento kg   0,360 

Areia lavada m3   0,002 

Pedreiro h   0,300 

Servente h   0,600 

 m 

 2. Metro linear de instalações e 
colocação de eletrodutos de 
½”, com abertura e 
fechamento de rasgos em 
alvenaria e forros 
curvamento e colocação de 
luvas 

Eletroduto 

½” pol m   1,000 

Eletricista h   0,400 

Ajudante de 

eletricista h   0,500 

Abert. fech. 

rasgos m   1,000 

 m 

 3. Idem de ¾” 

Eletroduto 

¾” pol m   1,000 

Eletricista h   0,500 

Ajudante de 

eletricista h   0,500 

Abert. fech. 

rasgos m   1,000 

 m 

 4. Idem de 1” 

Eletroduto 

1 pol m   1,000 

Eletricista h   0,700 

Ajudante de 

eletricista h   0,500 

Abert. fech. 

rasgos m   1,000 

 m 

 5. Idem de 1 ¼” 

Eletroduto 

1 1/4 pol m   1,000 

Eletricista h   1,000 

Ajudante de 

eletricista h   0,500 

Abert. fech. 

rasgos m   1,000 

 m 

 6. Idem de 1 ½” 

Eletroduto 

1 1/ 2 pol m   1,000 

Eletricista h   1,200 

Ajudante de 



eletricista h   0,500 

Abert. fech. 

rasgos m   1,000 

 m 

 7. Idem de 2” 

Eletroduto 

2 pol m   1,000 

Eletricista h   1,250 

Ajudante de 

eletricista h   0,500 

Abert. fech. 

rasgos m   1,000 

 m 

 8. Idem de 2 ½” 

Aço maleável un   1,000 

Eletricista h   1,600 

Ajudante de 

eletricista h   0,700 

Abert. fech. 

rasgos m   1,000 

 m 

 9. Idem de 3” 

Eletroduto m   1,000 

Eletricista h   2,100 

Ajudante de 

eletricista h   0,700 

Abert. fech. 

rasgos m   1,000 

 m 

10. Instalação e colocação de 
caixa de metal chapa 18, 
tamanho 2x4 estampada 

Caixa met. cha. 18 

tam. 2x4 pç   1,000 

Cimento kg   0,500 

Areia lavada m3   0,001 

Eletricista h   0,300 

Ajudante de 

eletricista h   0,100 

 pç 

11. Idem tamanho 4x4 

Caixa met. cha. 18 

tam. 4x4 pç   1,000 

Cimento kg   0,500 

Areia lavada m3   0,001 

Eletricista h   0,400 

Ajudante de 

eletricista h   0,100 

 pç 

12. Instalação e colocação de 
fio RCT ou Termo-plástico 
nº 6 em eletrodutos 

Fio plástico 

nº 6 m   1,020 

Eletricista h   0,100 

Ajudante de 

eletricista h   0,100 

 m 

13. Idem nº 8 

Fio plástico 

nº 8 m   1,020 

Eletricista h   0,100 

Ajudante de 

eletricista h   0,100 



 m 

14. Idem nº 10 

Fio plástico 

nº 10 m   1,020 

Eletricista h   0,100 

Ajudante de 

eletricista h   0,100 

 m 

15. Idem nº 12 

Fio plástico 

nº 12 m   1,020 

Eletricista h   0,100 

Ajudante de 

eletricista h   0,100 

 m 

16. Idem nº 14 

Fio plástico 

nº 14 m   1,020 

Eletricista h   0,100 

Ajudante de 

eletricista h   0,100 

 m 

17. Idem nº 16 

Fio plástico 

nº 16 m   1,020 

Eletricista h   0,100 

Ajudante de 

eletricista h   0,100 

 m 

18. Idem nº 18 

Fio plástico 

nº 18 m   1,020 

Eletricista h   0,280 

Ajudante de 

eletricista h   0,280 

 m 

19. Instalação e colocação de 
cabos plásticos nº 00 em 
eletrodutos 

Cabo plástico 
nº 00 m   1,020 

Eletricista h   0,500 

Ajudante de 

eletricista h   0,500 

 m 

20. Idem nº 0 

Cabo plástico 

nº 0 m   1,020 

Eletricista h   0,500 

Ajudante de 

eletricista h   0,500 

 m 

21. Idem nº 2 

Cabo plástico 

nº 2 m   1,020 

Eletricista h   0,300 

Ajudante de 

eletricista h   0,300 

 m 

22. Idem nº 4 

Cabo plástico 

nº 4 m   1,020 

Eletricista h   0,300 



Ajudante de 

eletricista h   0,300 

 m 

TOMADAS E 
INTERRUPTORES 

 1. Tomadas de corrente, tipo 
universal de 110v de 
embutir, em caixa de metal 
já colocada, com placa de 
baquelite 

Tomada de corrente 

universal jg   1,000 

Placa de bla- 

quelite pç   1,000 

Eletricista h   0,200 

Ajudante de 

eletricista h   0,100 

 pç 

 2. Idem, conjugada com 
interruptor 

Tomada de inter- 

ruptor jg   1,000 

Placa de bla- 

quelite pç   1,000 

Eletricista h   0,200 

Ajudante de 

eletricista h   0,100 

 pç 

 3. Interruptor para 110v com 
placa de baquelite e caixa 
de metal, já colocada 

Interruptor com- 

pleto jg   1,000 

Placa de ba- 

quelite pç   1,000 

Eletricista h   0,200 

Ajudante de 

eletricista h   0,100 

 pç 

 4. Interruptor em paralelo 110v 

Interruptor paralelo 

completo jg   1,000 

Placa de ba- 

quelite pç   1,000 

Eletricista h   0,250 

Ajudante de 

eletricista h   0,150 

 m 

MÉDIA POR PONTO 

1. Ponto de luz embutido, por 
unidade,  

       Eletroduto  

1/2 pol m   2,000 

Fio plástico 

nº 14 m 12,000 

Cx. met. Chap. 18 

tam. 4x4 pç   1,000 

Interruptor 

completo jg   1,000 

Abert. Fech. 

rasgos m   2,000 

Placa de ba- 

quelite pç   1,000 

Eletricista h   5,500 

 pç 



 2. Tomada de embutir 

Eletroduto 

1/2 pol m   5,000 

Fio plástico 

nº 14 m 12,000 

Caixa metá- 

lica 4x2 un   1,000 

Tomada corrente 

universal un   1,000 

Placa de 

baquelite   un   1,000 

Abertura e fech. 

de rasgos m   1,000 

Eletricista h   5,500 

 un 

12 – ESQUADRIAS 

MADEIRA 

 1. Porta lisa em madeira de  lei 
0,70x2,10 espessura 3,2cm 
completa e colocada 

Caixão com aduela ma- 

deira de lei pç   1,000 

Porta lisa 0,70x2,10 

madeira de lei pç   1,000 

Dobradiças F.P. 

3x3 pol pç   3,000 

Fechadura com- 

pleta pç   1,000 

Carpinteiro de 

esquadrias h   5,000 

Pedreiro h   1,500 

Servente h   2,000 

 pç 

 2. Idem de lei de 0,80x2,10 

Caixão com aduela ma- 

deira de lei pç   1,000 

Porta lisa 0,80x2,10 

madeira de lei pç   1,000 

Dobradiças F.P. 

3x3 pol pç   3,000 

Fechadura completa 

p/porta pç   1,000 

Carpinteiro de 

esquadrias h   5,000 

Pedreiro h   1,500 

Servente h   2,000 

 pç 

 3. Porteira de 3,00x1,45 com 
colocação 

Batentes de  

300x20x20cm pç   2,000 

Peças 150x5x 

10cm pç   2,000 

Réguas de  

300x3x15cm un   4,000 

Travessa  

350x3x15cm un   1,000 

Réguas 

150x10x2cm un   2,000 

Parafusos  

3/8”x 6,5 un 15,000 

Chapa  

2”x 3/8 ”  kg   3,800 

Parafusos L de 



7/8 x 35cm un   2,000 

Parafusos 

3/8x14cm un   9,000 

Trinco un   1,000 

Carpinteiro h 24,000 

Ajudante h   5,000 

 un 

 4. Porteira de 1,50x1,50 
entrada de instalação 

Peças 150x5x 

10cm pç   2,000 

Réguas de  

300x3x15cm un   4,000 

Travessa  

220x3x15cm un   2,000 

Cavilhas madei- 

ra un 16,000 

Parafusos e porcas 

3/8” x 14cm un   6,000 

Chapa 1 ½”x 1/4”   

c/gatos kg   2,000 

Trinco un   1,000 

Cimento kg   2,000 

Areia m3   0,012 

Carpinteiro h 12,000 

Pedreiro h   2,000 

Servente h   2,000 

 un 

5. Portões de madeira ou 
metalon em alvenaria, para 
pequenos animais 

Portão comple- 

to un   1,000 

Dobradiças es- 

peciais jg   1,000 

Pregos kg   0,100 

Areia m3   0,003 

Pedreiro h   1,000 

Servente h   1,000 

 un 

METÁLICAS 

 1. Colocação de porta de aço 
ondulado, de enrolar, vão 
até 6 m2, excluída a porta 

Cimento kg 35,000 

Areia la- 

vada m3   0,050 

Pedreiro h   7,000 

Servente h   7,000 

 un 

 2. Colocação de porta de correr 
metálica, vão até 6 m2, 
excluída a porta 

Cimento kg   8,000 

Areia la- 

vada m3   0,009 

Pedreiro h   2,500 

Servente h   4,000 

 un 

 3. Basculante de ferro 
1,00x1,00 com vidro 
fantasia colocado 

Basculante de fer- 

ro m2   1,000 



Vidro fantasia 

colocado m2   0,920 

Pedreiro h   1,500 

Servente h   1,000 

 un 

 4. Basculante de metalon 
1,00x1,00 com vidro 
fantasia colocado 

Basculante de meta- 
lon m2   1,000 

Vidro fantasia 

colocado m2   0,920 

Pedreiro h   1,500 

Servente h   1,000 

 un 

13 – MUROS E CERCAS 

 1. Muro divisório em tijolos 
maciços c/pilastras de 0,20 
cada 2,00m, revestimento 
c/ emboço liso em 2 faces 
altura 1,80 c/ lombo 

Cimento kg 57,500 

Areia m3   0,180 

Cascalho m3   0,200 

Pedra m3   0,065 

Tijolos mil   0,140 

Pedreiro h   6,650 

Servente h   9,800 

 m 

2. Cerca de arame farpado 5 
fios, esteios (palanquinhos, 
postes) cada 2,50m e 

esticadores (palanques) 
cada 60m. 

Esteios un 370,00 

Esticadores un 30,000 

Grampos kg 18,000 

Arame – rolos 

 de 250m rl 20,000 

Servente h 336,00 

 km 

 3. Idem de 4 fios 

Esteios un 370,00 

Esticadores un 30,000 

Grampos kg 15,000 

Arame – rolos  

de 250m rl 16,000 

Servente h 300,00 

 km 

 4. Idem de 3 fios 

Esteios un 370,00 

Esticadores un 30,000 

Grampos kg 12,000 

Arame – rolos 

 de 250m rl 12,000 

Servente h 256,00 

 km 

 5. Idem 4 fios, peças de 
concreto 

Moirões  

10x10 un 370,00 

Esticadores 

12x12 un 30,000 

Arame 20 kg   3,500 



Arame far- 

pado rl 16,000 

Servente h 320,00 

 km 

 6. Idem 3 fios, peças de 
concreto 

Moirões  

10x10 un 370,00 

Esticadores 

12x12 un 30,000 

Arame 20 kg   2,650 

Arame far- 

pado rl 12,000 

Servente h 280,00 

 km 

 7. Moirões e esticadores 
madeira ou concreto, 4 fios 
de arame liso 

Moirões un 370,00 

Esticadores un 30,000 

Arame 20 kg   3,500 

Arame 6 kg 664,00 

Servente h 224,00 

 km 

 8. Cerca de balancins, c/postes 
cada 6m, esticadores cada 
60 e balancins cada 2m 

Moirões ou 

postes un 137,00 

Esticadores un 30,000 

Balancisn 3x6 un 333,00 

Arame 6 kg 664,00 

Arame 20 kg   1,500 

Servente h 200,00 

 km 

 9. Cerca de balancins, com 
arame farpado 

Moirões ou 

postes un 137,00 

Esticadores un 30,000 

Balancisn 3x6 un 333,00 

Rolos de arame 

farpado rl 46,000 

Grampos kg   6,300 

Arame 20 kg   1,500 

Servente h 200,00 

 km 

10. Cerca elétrica de 2 fios, 
moirões c/6m, esticadores 
cada 48m, 1 controlador 
cada 15km 

Esteios un 146,00 

Esticadores un 21,000 

Isoladores rol- 

dana un 146,00 

Isolador cas- 

tanha un 21,000 

Arame 14 kg 54,000 

Valor do contro- 

lador un 1/15 

Servente h 80,000 

 km 

11. Divisórias de curral c/ 4 
réguas fixadas em 



ranhuras, postes ou esteios 
cada 2,00m c/arremate de 
“contra régua” 

Esteios 15x15 un 51,000 

Réguas 20x4 un 440,00 

Contra ré- 

gua 15x3m m 87,000 

Parafusos 3/8”, rosca 

soberba un 153,00 
Sarrafos auxi- 

liares m 125,00 

Pregos 18x30 

auxiliares kg 125,00 

Servente h 132,00 

Carpinteiro h 144,00 

 100m 

12. Idem para 5 réguas 
incluindo peça “passarela 
ou tampão”20x4 

Esteios 15x15 un 51,000 

Réguas 20x4 m 550,00 

Contra régua 

15x3 m 108,00 

Régua tapão 

20x4 m 110,00 

Sarrafos auxi- 

liares m 125,00 

Pregos kg   3,000 

Parafusos 3/ 8 un 306,00 

Servente h 140,00 

Carpinteiro h 240,00 

 100m 

13. Divisórias c/ cordoalha de 
aço 3/8”, 8 fios 

Esteios 15x15 un  51,000 

Régua tampão 

20x4 m 110,00 

Parafusos 3/8”, rosca 

soberba un 51,000 

Cordoalha  

3/8”      kg 321,00 

Esticadores metá- 

licos un 32,000 

Presilhas prensa 

fio un 32,000 

Sarrafos auxi- 

liares m 125,00 

Pregos auxi- 

liares kg   3,500 

Servente h 140,00 

Carpinteiro h 64,000 

 100m 

14. Idem, 6 fios (gado leiteiro) 

Esteios 15x15 un 51,000 

Régua tampão 

20x4 m 110,00 

Cordoalha  

3/8” kg 240,00 

Esticadores metá- 

licos un 24,000 

Presilhas prensa 

fio un 24,000 

Sarrafos auxi- 

liares kg     125,00 



Pregos auxi- 

liares kg       3,500 

Servente h 140,00 

Carpinteiro h 50,000 

 100m 

14 – PINTURAS 

APARELHAMENTO DE 
SUPERFÍCIES 

 1. De madeira, para receber a 
pintura a óleo 

Óleo de linha- 

ça kg   0,080 

Alvaiade kg   0,040 

Secante kg   0,025 

Pintor h   0,300 

 m2 

 2. De parede revestida, idem 

Impermeabilizante  

isolante kg   0,008 

Óleo de linha- 

ça kg   0,080 

Alvaiade kg   0,050 

Secante kg   0,050 

Pintor h   0,400 

 m2 

 3. de ferragens, idem 

Óleo de li- 

nhaça kg   0,250 

Zarcão 

comum kg   0,070 

Secante pç   0,025 

Pintor h   0,200 

 m2 

EMASSAMENTO 

 1. Emassamento de parede 
para receber pintura a óleo 

Massa fina a 

óleo gl   0,007 

Lixa d’água un   1,000 

Pintor h   1,000 

 m2 

 2. Em massa fina 

Gesso nacio- 

nal kg   0,800 

Óleo de li- 

nhaça kg   0,200 

Secante pt   0,040 

Pintor h   0,100 

Ajudante de 

pintor h   0,500 

 m2 

A CAL 

 1. Caiação em paredes internas 
a 3 demãos 

Cal em pó kg   0,600 

Óleo de li- 

nhaça kg   0,025 

Pigmento kg   0,090 

Pintor h   0,200 

Ajudante de  

pintor h   0,020 

 m2 

 2. Idem externas a 3 demãos 

Óleo de li- 



nhaça kg   0,025 

Cal em pó kg   0,600 

Pigmento kg   0,015 

Pintor h   0,200 

Ajudante de  

pintor h   0,020 

 m2 

A ÓLEO 

 1. Pintura a óleo a 2 demãos 
com emassamento e 
lixamento 

Tinta a óleo 

fosco gl   0,070 

Massa fina a 

óleo gl   0,050 

Lixa d’água un   1,000 

Pintor h   1,100 

Ajudante de  

pintor h   0,100 

 m2 

 2. Idem a três demãos  

Tinta a óleo  

fosca gl   0,100 

Massa fina a 

óleo gl   0,050 

Lixa d’água un   1,000 

Pintor h   1,100 

Ajudante de  

pintor h   0,100 

 m2 

 3. Pintura lisa a óleo em 2 
demãos em madeiras já 
aparelhadas  

Tinta a óleo  

fosca gl   0,080 

Pintor h   0,600 

Ajudante de  

pintor h   0,060 

 m2 
 4. Pintura a base de água, em 2 

demãos em paredes já 
preparadas  

Tinta a base de  

água gl   0,060 

Pintor h   0,700 

Ajudante de  

pintor h   0,300 

 m2 

VERNIZ 

 1. Envernizamento de 
esquadrias de madeiras já 
aparelhadas, a 2 demãos 

Verniz copal gl   0,060 

Pintor h   1,000 

Ajudante de  

pintor h   0,300 

 m2 

15 – LIMPEZA 

 1. Piso de madeira, raspação e 
calafetação 

Palha de aço un   0,100 

Lixa para  

madeira un   1,500 



Massa para cala- 

fetação kg   0,100 

Aguarrás kg   0,030 

Cera kg   0,080 

Calafate h   0,500 

Servente h   0,500 

 m2 

 2. Piso ou revestimento 
cerâmico 

Soda cáustica l   0,050 

Ácido muriá- 

tico l   0,080 

Servente h   0,300 

 m2 

 3. Vidro 

Sabão kg   0,100 

Servente h   0,200 

 m2 

16 – URBANIZAÇÃO 

DRENAGEM 

 1. Drenagem com manilha de 
barro de 0,10m sem 
argamassa, em leito de 
pedra britada de 
0,40x0,50m. Valetas já 
abertas 

Manilhas  

0,10m un   1,620 

Brita nº 2 m3   0,200 

Pedreiro h   0,300 

Servente h   1,000 

 m2 

CALÇAMENTO 

 1. Calçamento de rua c/ 
calçadão, inclusive 
abertura de caixa 

Calçadão  

de 1ª m3   0,300 

Calceteiro h   1,000 

Servente h   2,000 

 m2 
 2. Calçamento c/emprego de 

pedra britada, inclusive 
abertura e empalhamento 
de brita 

Brita nº 3 m3   0,250 

Areia comum m3   0,060 

Servente h   2,500 

 m2 

 3. Calçamento em concreto 
inclusive apiloamento de 
base em esp. 0,15m traço 
1:3:5 

Cimento kg 36,000 

Areia lavada m3   0,100 

Brita nº 2 m3   0,130 

Sarrafos m   2,200 

Pedreiro h   2,000 

Servente h 12,000 

 m2 
17 – PEQUENAS 
CONSTRUÇÕES RURAIS 

 1. Cocho coberto para minerais 
4 águas. Cobertura de telha 

Francesa 



Fita de aço m   3,000 

Esteios: 0,20x0,20 c/3,50m 

comprimento un   2,000 

Frechal: 0,14x0,10 c/4,0m 

comprimento un   1,000 

Pontaletes 0,12x0,08 c/ 
2,70mcomp. un   2,000 

Cumeeira 0,12x0,08 c/ 
1,5m Comp. un   1,000 
Espigões 0,12x0,08m 

 c/ 1,8m comp. un   4,000 

Mãos francesas: 
0,080x0,080  

c/1,8m comp. un   4,000 

0,12x0,08m  

c/0,70m comp. un   4,000 

Tábua de 

0,20x0,03x5m un 10,000 

Caibros m 30,000 

Ripas m 40,000 

Telhas fran- 

cesas            un      200,000 

Telhões cume- 

eira m 30,000 

Carpinteiro h 40,000 

Pregos 18x30 e 

Diversos kg 2,000 

 un 

 2. Cocho coberto para minerais  
Cobertura de telha 
Francesa – 2 águas 

Esteios: 3,500x0,20x0,20 

comprimento un   2,000 

Peça travamento 

4,00x0,12x0,08 un   3,000 

Cruzetas: 3,00x0,12x 

0,08 un   2,000 

Caibros 2,0m  

de comp. un 20,000 

Ripas 

4,00m comp. m 20,000 

Telhas fran- 

Cesas           un       250,000 

Telhões cume- 

eira m 10,000 

Prego 15x15 kg       0,500 

Prego 18x30 kg       0,500 

Tábuas p/cocho 

4,00x0,30x0,04 un     3,000 

Parafusos  

1/ 2”com 30cm un   2,000 

1/ 2”com 24cm un     2,000 

1/ 2”com 22cm un   4,000 

Carpinteiro h 40,000 

Ajudante h 40,000 

 un 

 3. Cocho coberto para minerais 

Cobertura de amianto 
Esteio 

3,00x0,20x0,20 un   3,000 

Peças travamento 

4,50x0,08x0,08 un   2,000 

Telha amianto 

1,83x1,10 un   8,000 



Telha amianto un   4,000 

Prego 18x30 kg   1,000 

Tábua para cocho 

4,00x0,30x0,04 un     3,000 

Parafusos 1/ 2” 

c/30cm un        2,000 

1/ 2”c/24cm un   2,000 

1/ 2”c/22cm un   4,000 

Carpinteiro h 24,000 

Ajudante h 24,000 

 un 

 4. Cocho para minerais 
cobertura de zinco 

Esteio:  

3,50x0,18x0,18 un   2,000 

Terças: 

4,15x0,04x0,09 un   2,000 

Cumeeira: 

4,15x0,07x0,10un      1,000 

Tirantes: 

3,77x0,11x0,11 un   2,000 

Caibros: 

1,99x0,04x0,06 un   2,000 

Ripas: 

4,15x0,04x0,06 un   2,000 

Cocho 3,0om  un   1,000 

Folha de zinco 200x90 

nº26 ou 28 un 10,000 

Cordoalha de aço 

5/ 8”ou 1/ 2” un   6,700 

Ganchos 1/ 2” un   2,000 

Braçadeiras un   2,000 

Parafusos 

1/ 2”x 25cm un   2,000 

Pregos 17x21 kg   0,400 

Carpinteiro h 64,000 

Ajudante h 40,000 

 un 

 5. Cocho coberto circular 

Esteios: 

4,50x0,30x0,30 un   1,000 

Pedras de mão  m3   6,000 

Brita m3          0,100 

Sacos de ci- 

mento un   9,000 

Vergalhão de fer- 

ro 1/ 2 ün   1,000 

Vergalhão de fer- 

ro 3/ 16” ün   1,000 

Peças de 2,00x 

0,10x0,08 un 16,000 

Peças de 1,50x 

0,08x0,08 un 16,000 

Caibros m 24,000 

Ripas m 40,000 

Telhas fran- 

Cesas              un    250,000 

Telhões cume- 

eira un 50,000 

Chapas de fer- 

ro c/55cm un   2,000 

Mão-de-obra: 

Pedreiro h 80,000 



Ajudante h 80,000 

Carpinteiro h 32,000 

 un 

 6. Tronco 

Seringa com segmento de 
contenção 

Esteios: 3,20x 

0,20x0,20        un     12,000 

Prancha: 2,20x 

0,20x0,05 un 40,000 

Vista: 1,80x 

0,20x0,03 un   7,000 

Parafusos 

1/ 2”x 12cm    un 14,000 

Cancela 

1,50x1,80cm un   1,000 

Cancela 

1,70x1,80cm un   1,000 

Dobradiça pares   2,000 

Parafusos 

1/ 2”x 12 un   8,000 

Esteio: 3,20x 

0,25x0,25 un   8,000 

Varões 2,20x 

0,11x0,11 un 30,000 

Parafusos  

1/ 2”x27 un 24,000 

Meia mola 

mestra un   6,000 

Parafuso 

1/ 4”x 12cm un   6,000 

Vergalhão 1/ 2”x 6,00 c/ 

porca externa un       1,000 

Corrimão 6,00z 

0,25x0,10 un   2,000 

Trava 1,50x 

0,11x0,11 un   4,000 

Varões 2,50x 

0,11x0,05 un   5,000 

Carpinteiro h 64,000 

Ajudante h 64,000 

 un 

 7. Bebedouro de concreto 

Raio: 2,0m 

Parede: 0,10m 

Volume: 7,5 m3 

Concreto: 1:2:3 

Limpeza da 

área 28 m2 h   9,000 

Escavação ali- 

cerce h   5,000 

Areia m3   1,000 

Cimento sc 15,000 

Brita m3   1,600 

Arame reco- 

zido kg   2,000 

Ferro 3/16” kg 31,000 

Tábua para 

forma m2 15,000 

Pregos m2   3,000 

Pedra de mão m3   0,500 

Servente h 18,000 

Pedreiro h 10,000 



  un 

 8. Bebedouro de concreto 

Raio: 2,50m 

Parede: 0,10m 

Volume: 11,8 m3 

Concreto: 1:2:3 

Limpeza da 

área 39 m2 h 12,000 

Escavação ali- 

cerce h   6,000 

Areia m3   1,500 

Cimento sc 21,000 

Brita m3   1,600 

Arame reco- 

zido kg   2,000 

Ferro 3/16” kg 38,000 

Tábua para 

forma m2 19,000 

Pregos m2   4,000 

Pedra de mão m3   0,700 

Servente h 27,000 

Pedreiro h 15,000 

   un 

9. Bebedouro de concreto 

Raio: 3,00m 

Parede: 0,10m 

Volume: 16,9 m3 

Concreto: 1:2:3 

Limpeza da 

área 50 m2 h       16,000 

Escavação ali- 

cerce h   7,000 

Areia m3     2,000 

Cimento sc 28,000 

Brita m3   3,000 

Arame reco- 

zido kg   3,000 

Ferro 3/ 16” kg 17,000 

Tábua para 

forma m2 23,000 

Pregos m2   6,000 

Pedra de mão m3   0,900 

Servente h 36,000 

Pedreiro h 20,000 

  un 

10  Silo Cisterna – Revestido 

Dimensões: 

Diâmetro: 4,00 

Profundidade: 4,00 

Volume: 50,00 m3 

Capacidade: 30 ton 

Escavação: 

Manual h     160,000 

Rampamento: 

Manual h 48,000 

Revestimento: 

Argamassa cimento e areia 
1:12 

Tijolos          mil        3,000 

Areia m3          2,000 

Cimento kg   250,000 

Pedreiro h 48,000 

Ajudante h 96,000 



  un 

11. Silo Trincheira – revestido 

Dimensões: 

Base maior: 5,00m 

Base menor: 4,00m 

Profundidade: 2,00m 

Comprimento: 15,00m 

Volume: 135m3 

Capacidade: 81ton 

Escavação: 

Trator tipo D4   h     20,000 

Manual   h   400,000 

Rampamento  

manual  h    160,000 

Revestimento: 

½ tijolo – Argamassa 
cimento e areia 1:12 

Tijolos mil  5,100 

Areia m3         3,000 

Cimento kg   400,000 

Pedreiro h 64,000 

Ajudante h     128,000 

  un 

12. Silo Trincheira – revestido 

Dimensões: 

Base maior: 5,50m 

Base menor: 4,00m 

Profundidade: 3,00m 

Comprimento: 20,00m 

Volume: 285m3 

Capacidade: 171ton 

Desmonte: 

Trator tipo  

AD - 4 h 18,000 

Manual h     720,000 

Rampamento  

Manual h     360,000 

Revestimento: 

Argamassa cimento e areia 
1:12 

Tijolos mil 15,000 

Areia m3   8,000 

Cimento kg 1050,000 

Pedreiro h 64,000 

Ajudante h     128,000 

 un





5.2 EXEMPLO DE MATERIAL DESCRITIVO 

Obra: Armazém para 3.000 sacas. 

Local: Visconde do Rio Branco – Fazenda alvorada 

Proprietário: José Souza e Silva. 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS – unidade armazenadora com 
capacidade para 3.000 sacas, nas dimensões 12,75 x 8,60 m e 
instalações para recepção de 6,40 x 8,60 m, com possibilidade 
de ampliação para 6, 12, 18 e 36 mil sacas, conforme projeto em 
anexo (planta de locação). 

 

01 – SERVIÇOS PRELIMINARES – O terreno será roçado, 
desentulhado e nivelado, conforme as exigências do projeto. As 
instalações provisórias serão constituídas de: barracão de tábua 
de pinho de terceira, com 2,5 x 6,0 m; ligação hidráulica e 
elétrica.  

02 – FUNDAÇÕES – A taxa do terreno, para efeito de cálculo das 
fundações foi considerada igual a 1 kg/cm2 a 0,5m de 
profundidade, para o dimensionamento da sapata corrida, e de 
1,5 kg/cm2 a 1m de profundidade, para o dimensionamento do 
blocos. As cavas para as fundações terão os fundos 
consolidados com pedras socadas e os alicerces em concreto 
ciclópico no traço 1:2,5:5 (cimento, areia e brita) + 30% de 
pedra de mão.  

03 – ALVENARIA – As paredes terão 0,2m de espessura, sendo 
utilizados blocos de concreto (40 x 20 x 15cm), de qualidade 
ABNT, assentados em argamassas de cimento, silical e areia, 
no traço 1:1:6. 

04 – ESTRUTURA – Os pilares e as vigas (cintas) serão executados 
em concreto armado (fck = 250 kg/cm2) e aço CA-50 (traço 
1:2:3, cimento, areia e brita) de acordo com a Assossiação 
Brasileira de Normas Técnicas.  

05 – TELHADO – Será em telha de fibro-cimento com 6mm de 
espessura, apoiadas sobre estrutura de madeira de lei nas 



dimensões determinadas pelo projeto. Serão utilizados também 
5 exaustores elétricos, para permitir uma melhor ventilação, e 
6% da cobertura de  telhas translúcidas para uma devida 
iluminação no interior do armazém.  

06 – PISO – O piso será confeccionado em concreto simples, traço 
1:3:5 (cimento, areia e brita), e revestimento cimentado no 
traço 1:3 (cimento e areia). O sanitário terá piso cerâmico de 20 
x 20 cm. 

07 – REVESTIMENTOS – As paredes internas e externas 
primeiramente serão chapiscadas com argamassa no traço 1:3 
(cimento e areia), e posteriormente “rebocadas” com argamassa 
de cimento, silical e areia no traço 1:1:8. As paredes internas d 
sanitário serão  revestidas até o teto com azulejos brancos de 
15 x 15 cm. 

08 – ESQUADRIAS – As portas serão metálicas (de correr) e a  do 
sanitário sera em madeira de lei. As comportas (sistema de 
ventilação do armazém) serão feitas em chapa de aço, 
obedecidos dimensões e detalhes do projeto. 

09 – PINTURA – As paredes internas e externas serão lixadas e 
pintadas com tinta a base de  cal, em 3 demãos. 

10– INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – O sanitário terá vaso 
sanitário, lavatório, suporte para papel, porta sabonete, porta 
toalha, cabide para roupas e chuveiro elétrico. A tubulação será 
em PVC com caixa d’água com capacidade para 250 litros. 

11 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – Para iluminação existirão 5 
pontos de pontos de luz (4 no interior e 1 no exterior) a 5 m de 
altura do piso com luminária tipo refletor-difusor e lâmpada 
HWL de 250W/220V. Deverão ser previstos pelo menos 4 
circuitos adicionais sendo 2 110V e 2 220V, com capacidade 
para 5.000 W cada.  

19 – LIMPEZA – Os pisos serão lavados e os entulhos removidos. 

 

Viçosa, 09 de junho de 1999.  

 

Assinatura 

 



5.3 – EXEMPLO DE ORÇAMENTO 

Obra: Armazém para 3.000 sacas. 

Local: Visconde do Rio Branco – Fazenda Alvorada 

Proprietário: José Souza e Silva. 
 

Item Discrminação do  
Serviço 

Ud. Quant. P. Unit. P. total Total do 
Item 

       
1.0 Serviços Preliminares     
1.1 Limpeza do terreno m2 300 0,21 63,00  
1.2 Terraplanagem vb - - 330,00  
1.3 Instalações provisórias vb - - 1.430,00  
1.4 Locação da obra m2 165 1,25 206,25  

      2.029,25 
       

2.0 Fundações      
2.1 Escavação  m3 13,5 6,18 83,43  
2.2 Concretagem  m3 13,5 62,52 844,02  
2.3 Baldrame m3 4,9 68,50 335,65  
2.4 Reaterro compactado m3 31,25 5,40 168,75  

      1.431,85 
       

3.0 Alvenaria       
3.1 Blocos de concreto m2 280 11,50 3.220,00  

      3.220,00 
       

4.0 Estrutura - concreto armado    
4.1 Pilares m3 4,1 410,50 1.683,05  
4.2 Vigas m3 2,8 410,50 1.149,40  
4.3 Laje - sanitário m3 0,3 410,50 123,15  

      2.955,60 
       

5.0 Telhado      
5.1 Estrutura de madeira m2 258 13,78 3.555,24  
5.2 Telhas de  

fribro-cimento 
m2 242,52 6,52 1.581,23  

5.3 Telhas translúcidas m2 15,48 13,86 214,55  
5.4 exaustores U 5 150,00 750,00  

      6.101,02 
       

6.0 Piso      
6.1 Concreto simples m3 16,5 68,91 1.137,02  



6.2 Revestimento –  
armazém 

m2 165 2,54 419,10  

6.3 Cerâmica - sanitário m2 3,6 11,16 40,18  
      1.596,29 
       

7.0 Revestimento     
7.1 Chapisco  m2 560 1,38 772,80  
7.2 "Reboco" m2 560 3,27 1.831,20  
7.3 Sanitário - azulejo m2 10 15,59 155,90  

      2.759,90 
       

8.0 Esquadrias      
8.1 Portas - armazém U 2 122,00 244,00  
8.2 Comportas Ventilação U 8 38,00 304,00  
8.3 Porta - sanitário U 1 99,33 99,33  
8.4 Janela  U 1 45,00 45,00  

      692,33 
       

9.0 Pintura      
9.1 Paredes m2 550 2,14 1.177,00  
9.2 Esquadrias m2 11,5 5,01 57,62  

      1.234,62 
       

10.0 Instalações Hidráulicas e Sanitárias   
 Global vb - -- 1.215,00  
      1.215,00 

11.0 Instalações Elétricas     
 Global vb -- -- 950,00  
      950,00 
       

12.0 Limpeza      
12.1 Global vb - - 235,00  

      235,00 
       
 Subtotal     24.420,86 
 Eventuais (10%)    2.442,09 
 Subtotal Geral    26.862,95 
 Administração (20%)    5.372,59 
 TOTAL GERAL    32.235,53 

 
 

Viçosa, 09 de junho de 1999.  

 

Assinatura 



5.4 – EXEMPLO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Obra: Armazém para 3.000 sacas. 

Local: Visconde do Rio Branco – Fazenda Alvorada 

Proprietário: José Souza e Silva. 

 
Item Serviços Meses   

  1º 2º 3º 4º 5º Total por Item 
(R$) 

Percentual 
por Item 

1 Serviços Preliminares 100     2.678,61 8,31 
2 Fundações 30 70    1.890,04 5,86 
3 Alvenaria  40 60   4.250,40 13,19 
4 Estrutura   40 60   3.901,39 12,10 
5 Telhado   20 80  8.053,35 24,98 
6 Pavimentação   90 10 2.107,10 6,54 
7 Revestimentos   50 50 3.643,07 11,30 
8 Esquadrias    100  913,88 2,83 
9 Instalações Hidráulicas 5 20 75 1.603,80 4,98 
10 Instalações Elétricas  5 20 75 1.254,00 3,89 
11 Pintura     100 1.629,69 5,06 
12 Limpeza     100 310,20 0,96 

 Previsão de Faturamento 
Mensal (R$) 

 
3.245,62 

 
4.583,75 

 
6.644,63 

 
11.646,04 

 
6.115,48 

 
32.235,53 

 

 Percentual Mensal 10,06 14,22 20,61 36,13 18,97   
 

Viçosa, 09 de junho de 1999.  



Assinatura 
 



 

 

APÊNDICE 

 

Para o pessoal da editora:  Colocar desenhos na ordem abaixo 

 

Planta de locação 

 

Planta Baixa - Armazém 

 

Corte longitudinal 

 

Detalhe – Comporta de ventilação 

 

Fachada 
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